



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA  
Estado do Rio Grande do Sul  
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

PROJETO: PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE CANELA/RS							
Cronograma Físico Financeiro (Estimativo)							
Prazo de execução: 06 meses							
SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL (R\$)
1º Relatório – Etapas: Revisão das especializações técnicas e literatura pertinente. Contextualização da situação e do problema. Análise de demanda de tráfego para as intervenções.		R\$ 40.000,00					R\$ 40.000,00
2º Relatório – Etapas: Análise Funcional das intervenções significativas. Identificação dos Cenários de 5, 10 e 15 anos. Simulação microscópica do tráfego.			R\$ 40.000,00				R\$ 40.000,00
3º Relatório – Etapas: Projetos Básicos das Intervenções, de Sinalização Turística, Calçadas, Rotas Ciclavéis e Projetos de lei que se fizerem necessários				R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00
<b>TOTAL</b>							R\$ 200.000,00
Responsável Técnico:				Visto da Administração:			

Canela, Março 2018