
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

SERVIÇOS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 25.805,00 R$ 25.805,00 R$ 25.805,01

PAVIMENTAÇÃO R$ 812.526,72 R$ 812.526,72 R$ 812.526,72 R$ 812.526,72 R$ 812.526,72

MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM R$ 284.858,30 R$ 284.858,30 R$ 284.858,30 R$ 284.858,30 R$ 284.858,31

SINALIZAÇÃO R$ 27.325,29 R$ 27.325,29

SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 16.840,08 R$ 16.840,08

TOTAL GERAL  R$ 310.663,30 R$ 1.123.190,02 R$ 1.123.190,03 R$ 1.097.385,02 R$ 1.141.550,40 R$ 856.692,09

TOTAL GERAL ACUMULADO R$ 310.663,30 R$ 1.433.853,32 R$ 2.557.043,35 R$ 3.654.428,37 R$ 4.795.978,77 R$ 5.652.670,86

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CANELA, SETEMBRO DE 2018.

RUAS: AUGUSTO PESTANA, BATISTA LUZARDO, CLÉLIA A. SOARES, DONA CARLINDA, IGNÁCIO S. DE MORAES, SÃO FRANCISCO, SETE DE SETEMBRO E 
VISCONDE DE MAUÁ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

SERVIÇOS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 PERÍODO DIAS

SERVIÇOS PRELIMINARES 0 – 90 90

PAVIMENTAÇÃO 30 – 180 150

MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM 0 – 150 150

SINALIZAÇÃO 120 – 180 60

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 120 – 180 60

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CANELA, SETEMBRO DE 2018.

RUAS: AUGUSTO PESTANA, BATISTA LUZARDO, CLÉLIA A. SOARES, DONA CARLINDA, IGNÁCIO S. DE MORAES, SÃO
FRANCISCO, SETE DE SETEMBRO E VISCONDE DE MAUÁ
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