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1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 Seviços Preliminares 1

3 Mobilização e desmobilização 2 2

4 Remoção de poste 2 2

5 Terraplenagem/Preparação de Superficie1

6 Pavimentação 2 2

7 Microdrenagem/Macrodrenagem 1

8 Sinalização 2 2

9 Serviços Complementares 2 2

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Patríc ia Paiva Michelon

287.585,44

100,00%

-

100,00%

-

46301-9

287.585,44 287.585,44 287.585,44

100,00%100,00%

--

100,00%100,00%

R$
Acumulado

35,83% 100,00%100,00%

287.585,44

184.543,39

Local e Data

103.042,05

Canela/RS, 22 de maio de 2019

%

Nº do 

Event
Título dos Eventos

35,83%

Cronograma

%
Parcela

103.042,05R$

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

0,00%0,00%64,17% 0,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

- -

287.585,44

100,00%

-

287.585,44

100,00%

287.585,44 287.585,44287.585,44287.585,44

---

100,00%

N º OP ERAÇ ÃO Nº SIC ONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

868051/2018 35652/2018 868051 Constantino Orsoli n Infraest rutura Urbana/Mi nistéri o das C idades 15/08/2018

MUN ICÍ PIO /  UF LOC ALIDAD E / ENDE REÇO
Canela/RS Rua Dona Carl inda,  45

N º CTE F CN PJ INÍ CIO D A OBRA

P ROP ON ENTE  / TOMADOR
M unic ípio de Canela

OBJE TO

EM PRESA  EXE CUTORA

AÇÃO / MODA LI DADE
Empreit ada P reço Global

OBJETO DO C TEF

Pavim entaç ão A sf álti ca e Drenagem de Vi a Urbana/  Rua dos Eucali pt os/  Vi la Mi ná

127.477 v006   micro


