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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBRA: REFORMA DA EMEI SERAFINA SEIBT – Área total: 825,29 m²
BDI = 23%

ITEM FONTE DESCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. R$ UNIT.  MAT. R$ UNIT.  MO R$ UNIT.  MAT. R$ UNIT.  MO R$ TOTAL % 1º mês % 2º mês % 3º mês % 4º mês % 5º mês % 6º mês % 7º mês %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Subtotal R$ 2.354,40 R$ 1.008,90 R$ 3.363,30 1,31% R$ 3.363,30 1,31%

2 BASE DE ALVENARIA PARA ESQUADRIAS

Subtotal R$ 14.216,10 R$ 11.311,80 R$ 25.527,90 9,97% R$ 8.509,30 3,32% R$ 8.509,30 3,32% R$ 8.509,30 3,32%

3 ESQUADRIAS

3.1 Esquadria 1

Subtotal R$ 14.341,30 R$ 2.027,30 R$ 16.368,60 6,39% R$ 5.456,20 2,13% R$ 5.456,20 2,13% R$ 5.456,20 2,13%

3.2

Subtotal R$ 40.125,30 R$ 4.986,40 R$ 45.111,70 17,62% R$ 15.037,23 5,87% R$ 15.037,23 5,87% R$ 15.037,24 5,87%

3.3

Subtotal R$ 59.630,70 R$ 7.327,00 R$ 66.957,70 26,15% R$ 22.319,23 8,72% R$ 22.319,23 8,72% R$ 22.319,24 8,72%

3.6

Subtotal R$ 4.996,70 R$ 644,20 R$ 5.640,90 2,20% R$ 1.880,30 0,73% R$ 1.880,30 0,73% R$ 1.880,30 0,73%

3.7 Acessórios 

Subtotal R$ 19.028,00 R$ 2.280,00 R$ 21.308,00 8,32% R$ 7.102,66 2,77% R$ 7.102,66 2,77% R$ 7.102,68 2,77%

3.8 Esquadrias para cobogós

Subtotal R$ 1.689,30 R$ 88,65 R$ 1.777,95 0,69% R$ 1.777,95 0,69%

3.9 Fechamento do oitão do pórtico

Subtotal R$ 6.938,10 R$ 604,30 R$ 7.542,40 2,95% R$ 2.514,13 0,98% R$ 2.514,13 0,98% R$ 2.514,14 0,98%

3.10 Vãos laterais do pórtico

Subtotal R$ 1.884,00 R$ 256,00 R$ 2.140,00 0,84% R$ 2.140,00 0,84%

4 FECHAMENTO COBOGÓS DO BLOCO ADMINISTRATIVO

Subtotal R$ 178,50 R$ 731,60 R$ 910,10 0,36% R$ 910,10 0,36%

5 REFORMA DA PASSARELA COBERTA

Subtotal R$ 9.374,40 R$ 3.603,90 R$ 12.978,30 5,07% R$ 6.489,15 2,53% R$ 6.489,15 2,53%

6 CONSERTOS

6.1 Bloco Administrativo

Subtotal R$ 2.245,60 R$ 883,30 R$ 3.128,90 1,22% R$ 1.564,45 0,61% R$ 1.564,45 0,61%

6.2 Bloco Pedagógico Multiúso

Subtotal R$ 493,40 R$ 269,40 R$ 762,80 0,30% R$ 381,40 0,15% R$ 381,40 0,15%

6.3 Bloco Pedagógico

Subtotal R$ 75,80 R$ 56,20 R$ 132,00 0,05% R$ 66,00 0,03% R$ 66,00 0,03%

6.4 Bloco Serviços

Subtotal R$ 7.716,58 R$ 1.749,88 R$ 9.466,46 3,70% R$ 3.155,48 1,23% R$ 3.155,48 1,23% R$ 3.155,50 1,23%

6.5 Pátio Coberto

Subtotal R$ 1.114,62 R$ 718,12 R$ 1.832,75 0,72% R$ 916,37 0,36% R$ 916,38 0,36%

6.6 Castelo D'água

Subtotal R$ 11.498,30 R$ 15.270,35 R$ 26.768,65 10,46% R$ 8.922,88 3,49% R$ 8.922,88 3,49% R$ 8.922,89 3,49%

6.7 Tubos de Queda

Subtotal R$ 2.195,20 R$ 658,00 R$ 2.853,20 1,11% R$ 2.853,20 1,11%

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Subtotal R$ 804,00 R$ 640,00 R$ 1.444,00 0,56% R$ 206,29 0,08% R$ 206,29 0,08% R$ 206,29 0,08% R$ 206,29 0,08% R$ 206,29 0,08% R$ 206,29 0,08% R$ 206,29 0,08%

TOTAL: R$ 200.900,30 R$ 55.115,30 R$ 256.015,61 100,00% R$ 13.416,59 5,24% R$ 8.067,95 3,15% R$ 75.103,72 29,34% R$ 71.948,22 28,10% R$ 74.088,28 28,94% R$ 6.695,44 2,62% R$ 6.695,44 2,62%

ACUMULADO R$ 13.416,59 5,24% R$ 21.484,53 8,39% R$ 96.588,25 37,73% R$ 168.536,46 65,83% R$ 242.624,74 94,77% R$ 249.320,17 97,38% R$ 256.015,61 100,00%
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