
SECRETARIA MUNICPAL DE GOVERNANÇA,  PLANEJAMENTO E GESTÃO
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

Cronogram Físico-Financeiro: II - Rede

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBRA: Ampliação da Infraestrutura Rural – Rede de Abastecimento – CANELA

II – REDE

ITEM DESCRIMINAÇÃO
% R$ 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

OBRA TOTAL % ITEM R$ % ITEM R$ % ITEM R$

1 INSTALAÇÃO DA OBRA 4,57% R$ 8.097,63 100,00% R$ 8.097,63 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

2 SERVIÇOS TÉCNICOS 9,44% R$ 16.740,91 20,00% R$ 3.348,19 20,00% R$ 3.348,18 20,00% R$ 3.348,18

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,85% R$ 1.506,09 100,00% R$ 1.506,09 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

4 MOVIMENTO DE TERRA 54,28% R$ 96.244,81 20,00% R$ 19.246,97 20,00% R$ 19.248,96 20,00% R$ 19.248,96

5 ESGOTAMENTO E DRENAGEM 2,10% R$ 3.724,80 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

6 EQUIPAMENTOS 28,76% R$ 50.995,35 20,00% R$ 10.199,07 20,00% R$ 10.199,07 20,00% R$ 10.199,07

Total 100,00% R$ 177.309,59 23,90% R$ 42.397,95 18,50% R$ 32.796,21 18,50% R$ 32.796,21

Total Acumulado 23,90% R$ 42.397,95 42,40% R$ 75.194,16 60,90% R$ 107.990,37

ITEM
6º MÊS 7º MÊS

% ITEM R$ % ITEM R$

1 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

2 20,00% R$ 3.348,18 20,00% R$ 3.348,18

3 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

4 20,00% R$ 19.248,96 20,00% R$ 19.248,96

5 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.724,80

6 20,00% R$ 10.199,07 20,00% R$ 10.199,07

Total Período 18,50% R$ 32.796,21 20,60% R$ 36.521,01

Total Acumulado 79,40% R$ 140.786,58 100,00% R$ 177.307,59
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