SECRETARIA MUNICPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: Ampliagéo da Infraestrutura Rural — Rede de Abastecimento — CANELA
IV - POCO ARTESIANO

~ % R$ 1° MES 2° MES
ITEM DESCRIMINAGAO OBRA TOTAL % ITEM R$ % ITEM R$

1 |INSTALACAO DA OBRA 0,19% R$ 170,92| 100,00% R$ 170,92 0,00% R$ 0,00
2 |SERVIGOS TECNICOS 2,38% R$ 2.109,42| 100,00% R$ 2.109,42 0,00% R$ 0,00
3 |SERVICOS PRELIMINARES 0,11% R$ 101,26/ 100,00% R$ 101,26 0,00% R$ 0,00
4 |MOVIMENTO DE TERRA 0,00% R$ 2,40| 100,00% R$ 2,40 0,00% R$ 0,00
5 |ESTRUTURAS 1,71% R$ 10.391,88| 100,00% R$ 10.391,88 0,00% R$ 0,00
6 |ESGOTAMENTO E DRENAGEM 1,07% R$ 953,60/ 100,00% R$ 953,60 0,00% R$ 0,00
7 |OBRAS CIVIS 7,67% R$ 6.803,70| 100,00% R$ 6.803,70 0,00% R$ 0,00
8 |EQUIPAMENTOS 31,94% R$ 28.342,20 0,00% R$ 0,00/ 100,00% R$ 28.342,20
9 |SERVICOS NAO ESPECIFICADOS NESTE MANUAL 44,93% R$ 39.870,36 0,00% R$ 0,00/ 100,00% R$ 39.870,36
Total| 100,00% R$ 88.745,74 23,14% R$ 20.533,18| 76,86% R$ 68.212,56

Total Acumulado|  23,14% R$ 20.533,18| 100,00% R$ 88.745,74

Canela, 15 de agosto de 2018

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Cronogrma Fisico-Financeiro: IV - Pogo Artesiano



