
SECRETARIA MUNICPAL DE GOVERNANÇA,  PLANEJAMENTO E GESTÃO
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

Resumo - Planilha Orçamentária

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MATERIAL E MÃO DE OBRA - RESUMO 

OBRA: Ampliação da Infraestrutura Rural  - Rede de Abastecimento – Canela

BDI= 20% /  ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS= 47,54%

ETAPAS DESCRIÇÃO CRONOGRAMA

I INSTALAÇÃO DA OBRA R$ 39.136,11 R$ 12.040,80 R$ 51.176,91 1º Mês

I REDE R$ 121.207,17 R$ 56.102,42 R$ 177.309,59 3º, 4º, 5º, 6º, 7º Mês

II ADUTORA R$ 36.420,07 R$ 14.111,02 R$ 50.531,09 3º, 4º, 5º, 6º Mês

IV POÇO ARTESIANO R$ 80.750,53 R$ 7.995,21 R$ 88.745,74 1º  e  2º Mês

V RESERVATÓRIO R$ 82.214,10 R$ 1.922,66 R$ 84.136,76 1º  e  2º Mês

R$ 359.727,98 R$ 92.172,11 R$ 451.900,09

Canela, 15 de agosto de 2018

Constantino Orsolin

Prefeito de Canela
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