SECRETARIA MUNICPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: Ampliagéo da Infraestrutura Rural — Rede de Abastecimento — CANELA
V — RESERVATORIO

~ % R$ 1° MES 2° MES
ITEM DESCRIMINAGAO OBRA TOTAL % ITEM R$ % ITEM R$

1 |INSTALACAO DA OBRA 0,15% R$ 122,20, 100,00% R$ 122,20 0,00% R$ 0,00
2 |SERVIGOS TECNICOS 2,16% R$ 1.815,98| 100,00% R$ 1.815,98 0,00% R$ 0,00
3 |SERVICOS PRELIMINARES 0,14% R$ 118,83 100,00% R$ 118,83 0,00% R$ 0,00
4 |MOVIMENTO DE TERRA 0,02% R$ 14,40| 100,00% R$ 14,40 0,00% R$ 0,00
5 |ESTRUTURAS 57,70% R$ 48.542,91| 100,00% R$ 48.542,91 0,00% R$ 0,00
6 |ESGOTAMENTO E DRENAGEM 1,13% R$ 953,60 0,00% R$ 0,00/ 100,00% R$ 953,60
7 |OBRAS CIVIS 0,62% R$ 523,24 0,00% R$ 0,00/ 100,00% R$ 523,24
8 |EQUIPAMENTOS 14,39% R$ 12.110,65 0,00% R$ 0,00/ 100,00% R$ 12.110,65
9 |SERVICOS NAO ESPECIFICADOS NESTE MANUAL 23,69% R$ 19.934,95 0,00% R$ 0,00/ 100,00% R$ 19.934,95
Total| 100,00% R$ 84.136,76| 60,16% R$ 50.614,32| 39,84% R$ 33.522,44

Total Acumulado| 60,16% R$ 50.614,32| 100,00% R$ 84.136,76

Canela, 15 de agosto de 2018

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Cronogrma Fisico-Financeiro: V - Reservatério



