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Cronogrma Físico-Financeiro: III - Adutora

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBRA: Ampliação da Infraestrutura Rural – Rede de Abastecimento – CANELA

III – ADUTORA

ITEM DESCRIMINAÇÃO
% R$ 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

OBRA TOTAL % ITEM R$ % ITEM R$ % ITEM R$ % ITEM R$

1 INSTALAÇÃO DA OBRA 4,13% R$ 2.088,40 100,00% R$ 2.088,40 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

2 SERVIÇOS TÉCNICOS 7,88% R$ 3.981,96 25,00% R$ 995,49 25,00% R$ 995,49 25,00% R$ 995,49 25,00% R$ 995,49

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,84% R$ 422,54 100,00% R$ 422,54 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

4 MOVIMENTO DE TERRA 64,84% R$ 32.764,04 25,00% R$ 8.191,01 25,00% R$ 8.191,01 25,00% R$ 8.191,01 25,00% R$ 8.191,01

5 ESGOTAMENTO E DRENAGEM 2,83% R$ 1.430,40 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.430,40

6 EQUIPAMENTOS 19,48%  R$   9.843,75 25,00% R$ 2.460,93 25,00% R$ 2.460,94 25,00% R$ 2.460,94 25,00% R$ 2.460,94

Total 100,00% R$ 50.531,09 28,02% R$ 14.158,37 23,05% R$ 11.647,44 23,05% R$ 11.647,44 25,88% R$ 13.077,84

Total Acumulado 28,02% R$ 14.158,37 51,07% R$ 25.805,81 74,12% R$ 37.453,25 100,00% R$ 50.531,09
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