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Coordenadoria e Planejamento de Projetos

Cronogrma Físico-Financeiro: V - Reservatório

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBRA: Ampliação da Infraestrutura Rural – Rede de Abastecimento – CANELA

V – RESERVATÓRIO

ITEM DESCRIMINAÇÃO
% R$ 1º MÊS 2º MÊS

OBRA TOTAL % ITEM R$ % ITEM R$

1 INSTALAÇÃO DA OBRA 0,15% R$ 122,20 100,00% R$ 122,20 0,00% R$ 0,00

2 SERVIÇOS TÉCNICOS 2,16% R$ 1.815,98 100,00% R$ 1.815,98 0,00% R$ 0,00

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,14% R$ 118,83 100,00% R$ 118,83 0,00% R$ 0,00

4 MOVIMENTO DE TERRA 0,02% R$ 14,40 100,00% R$ 14,40 0,00% R$ 0,00

5 ESTRUTURAS 57,70% R$ 48.542,91 100,00% R$ 48.542,91 0,00% R$ 0,00

6 ESGOTAMENTO E DRENAGEM 1,13% R$ 953,60 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 953,60

7 OBRAS CIVIS 0,62% R$ 523,24 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 523,24

8 EQUIPAMENTOS 14,39% R$ 12.110,65 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 12.110,65

9 SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS NESTE MANUAL 23,69% R$ 19.934,95 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 19.934,95

Total 100,00% R$ 84.136,76 60,16% R$ 50.614,32 39,84% R$ 33.522,44

Total Acumulado 60,16% R$ 50.614,32 100,00% R$ 84.136,76

Canela, 15 de agosto de 2018

Constantino Orsolin

Prefeito de Canela


