SECRETARIA MUNICPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: Ampliagéo da Infraestrutura Rural — Rede de Abastecimento — CANELA

- ADUTORA
. % R$ 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES

ITEM DESCRIMINAGAO OBRA TOTAL % ITEM R$ % ITEM R$ % ITEM R$ % ITEM R$
1 |INSTALACAO DA OBRA 4,13% R$ 2.088,40| 100,00% R$ 2.088,40 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
2 |SERVIGOS TECNICOS 7,88% R$ 3.981,96| 25,00% R$ 995,49 25,00% R$ 995,49| 25,00% R$ 995,49| 25,00% R$ 995,49
3 |SERVICOS PRELIMINARES 0,84% R$ 422,54| 100,00% R$ 422,54 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
4 |MOVIMENTO DE TERRA 64,84% R$ 32.764,04| 25,00% R$ 8.191,01| 25,00% R$ 8.191,01| 25,00% R$ 8.191,01| 25,00% R$ 8.191,01
5 |ESGOTAMENTO E DRENAGEM 2,83% R$ 1.430,40 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00/ 100,00% R$ 1.430,40
6 |EQUIPAMENTOS 19,48% R$ 9.843,75 25,00% R$ 2.460,93| 25,00% R$ 2.460,94| 25,00% R$ 2.460,94| 25,00% R$ 2.460,94
Total| 100,00% R$ 50.531,09| 28,02% |R$ 14.158,37| 23,05% |R$ 11.647,44| 23,05% |R$ 11.647,44| 2588% |R$ 13.077,84
Total Acumulado| 28,02% |R$ 14.158,37| 51,07% |R$25.805,81| 74,12% |R$37.453,25| 100,00% |R$ 50.531,09

Canela, 15 de agosto de 2018

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela
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