



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Ampliação da Infraestrutura Rural – Rede de Abastecimento – CANELA

I – INSTALAÇÃO DA OBRA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	R\$	1º MÊS	
		OBRA	TOTAL	% ITEM	R\$
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 51.176,91	100,00%	R\$ 51.176,91
			Total	100,00%	R\$ 51.176,91
			Acumulado	100,00%	R\$ 51.176,91

Canela, 15 de agosto de 2018

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela