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Cronogrma Físico-Financeiro: IV - Poço Artesiano

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBRA: Ampliação da Infraestrutura Rural – Rede de Abastecimento – CANELA

IV – POÇO ARTESIANO

ITEM DESCRIMINAÇÃO
% R$ 1º MÊS 2º MÊS

OBRA TOTAL % ITEM R$ % ITEM R$

1 INSTALAÇÃO DA OBRA 0,19% R$ 170,92 100,00% R$ 170,92 0,00% R$ 0,00

2 SERVIÇOS TÉCNICOS 2,38% R$ 2.109,42 100,00% R$ 2.109,42 0,00% R$ 0,00

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,11% R$ 101,26 100,00% R$ 101,26 0,00% R$ 0,00

4 MOVIMENTO DE TERRA 0,00% R$ 2,40 100,00% R$ 2,40 0,00% R$ 0,00

5 ESTRUTURAS 11,71% R$ 10.391,88 100,00% R$ 10.391,88 0,00% R$ 0,00

6 ESGOTAMENTO E DRENAGEM 1,07% R$ 953,60 100,00% R$ 953,60 0,00% R$ 0,00

7 OBRAS CIVIS 7,67% R$ 6.803,70 100,00% R$ 6.803,70 0,00% R$ 0,00

8 EQUIPAMENTOS 31,94% R$ 28.342,20 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 28.342,20

9 SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS NESTE MANUAL 44,93% R$ 39.870,36 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 39.870,36

Total 100,00% R$ 88.745,74 23,14% R$ 20.533,18 76,86% R$ 68.212,56

Total Acumulado 23,14% R$ 20.533,18 100,00% R$ 88.745,74

Canela, 15 de agosto de 2018

Constantino Orsolin

Prefeito de Canela


