SECRETARIA MUNICPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: Ampliagéo da Infraestrutura Rural — Rede de Abastecimento — CANELA

Il - REDE
~ % RS 3° MES 4° MES 5° MES
ITEM DESCRIMINAGAO OBRA TOTAL % ITEM R$ % ITEM R$ % ITEM RS
1 |INSTALACAO DA OBRA 4,57% R$ 8.097,63 | 100,00% R$ 8.097,63| 0,00% R$0,00| 0,00% R$ 0,00
2 |[SERVICOS TECNICOS 9,44% | R$16.740,91 | 20,00% R$ 3.348,19| 20,00% R$ 3.348,18]  20,00% R$ 3.348,18
3 [SERVICOS PRELIMINARES 0,85% R$ 1.506,09 | 100,00% R$ 1.506,09| 0,00% R$0,00| 0,00% R$ 0,00
4 |MOVIMENTO DE TERRA 5428% | R$96.244,81 | 20,00% R$ 19.246,97| 20,00% | R$19.248,96] 20,00% R$ 19.248,96
5 |ESGOTAMENTO E DRENAGEM |  2,10% R$ 3.724,80 0,00% R$0,00| 0,00% R$0,00|  0,00% R$ 0,00
6 |EQUIPAMENTOS 2876% | R$50.995,35 | 20,00% R$ 10.199,07| 20,00% | R$10.199,07] 20,00% R$ 10.199,07
Total | 100,00% |R$ 177.309,59| 23,90% R$ 42.397,95| 18,50% | R$32.796,21 18,50% R$ 32.796,21
Total Acumulado|  23,90% R$ 42.397,95| 42,40% | R$75.194,16] 60,90% | R$ 107.990,37
6° MES 7° MES
ITEM % ITEM R$ % ITEM R$

1 0,00% R$ 0,00  0,00% R$ 0,00

2 20,00% R$ 3.348,18] 20,00%| R$ 3.348,18

3 0,00% R$0,00|  0,00% R$ 0,00

4 20,00% R$ 19.248,96/ 20,00%| R$ 19.248,96

5 0,00% R$ 0,00/ 100,00%| R$ 3.724,80

6 20,00% R$ 10.199,07| 20,00%| R$ 10.199,07

Total Periodo|  18,50% R$32.796,21| 20,60%| R$ 36.521,01

Total Acumulado|  79,40% | R$ 140.786,58| 100,00%| R$ 177.307,59

Canela, 15 de agosto de 2018

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela
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