
Estrada Parque do Caracol (fim trecho pavimentado) ‐ Parque da Ferradura (Pórtico)

Extensão: 4,68 Km

CRONOGRAMA FÍSICO‐FINANCEIRO

MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

1.

26.990,97 26.990,97 26.990,97 26.990,97 26.990,97 26.990,97 26.990,97 26.990,97 215.927,76

10,0% 10,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

2. TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE 
SUPERFÍCIES

148.149,19 148.149,19 296.298,38 296.298,38 296.298,38 296.298,38 1.481.491,92

4,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 16,0%

ITEM SERVIÇOS
MÊS

TOTAL (R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES

3. PAVIMENTAÇÃO

182.966,91 914.834,53 914.834,53 914.834,53 914.834,53 731.867,62 4.574.172,64   

5,0% 5,0% 25,0% 25,0% 20,0% 20,0%

4. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

67.059,95 67.059,95 335.299,73 335.299,73 268.239,78 268.239,78 1.341.198,92   

20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

5. SINALIZAÇÃO

57.704,70 57.704,70 57.704,70 57.704,70 57.704,70 288.523,52      

Mensal (R$) 175.140,16 242.200,11 573.316,20 1.631.128,31 1.631.128,31 1.564.068,37 1.267.769,99 816.563,30

Percentual (%) 2,22% 3,07% 7,26% 20,64% 20,64% 19,80% 16,05% 10,33%

Mensal Acumulado (R$) 175.140,16 417.340,27 990.656,47 2.621.784,79 4.252.913,10 5.816.981,47 7.084.751,46 7.901.314,75

Percentual Acumulado (%) 2,22% 5,28% 12,54% 33,18% 53,83% 73,62% 89,67% 100,00%

Data Base: 
Maio/19
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