
CFF Final-Proinfância EMEI Eva Alzira-2019 CFF 2019 - BDI 27,70% 09/07/2019

Obra: EMEI EVA ALZIRA BATISTA NUNES BIANCHI – FNDE - Proinfância – Tipo 1

Planilha Orçamentária - Material e mão de obra

Preço base: SINAPI Maio/2019 – com desoneração

BDI – 27,70 %

PLANILHA 01 – PRÉDIO PRINCIPAL – PLANILHA ORIGINAL FNDE

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % 1º mês % 2º mês % 3º mês % 4º mês % 5º mês % 6º mês % 7º mês % 8º mês % 9º mês % 10º mês % 11º mês % 12º mês % 13º mês % 14º mês % 15º mês % 16º mês % 17º mês % 18º mês % 19º mês % 20º mês % 21º mês % 22º mês % 23º mês % 24º mês %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Subtotal R$ 48.057,29 1,46% R$ 45.654,43 1,46% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 2.402,86 0,07%

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

Subtotal R$ 36.006,72 1,09% R$ 9.001,68 1,09% R$ 9.001,68 0,27% R$ 9.001,68 0,27% R$ 9.001,68 0,27% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

3 FUNDAÇÕES

Subtotal R$ 260.828,86 7,93% R$ 65.207,21 7,93% R$ 65.207,21 1,98% R$ 65.207,21 1,98% R$ 65.207,23 1,98% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

4 SUPERESTRUTURA 

Subtotal R$ 142.907,14 4,34% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 35.726,78 1,09% R$ 35.726,78 1,09% R$ 35.726,78 1,09% R$ 35.726,80 1,09% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

Subtotal R$ 124.423,18 3,78% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 20.737,19 0,63% R$ 20.737,19 0,63% R$ 20.737,19 0,63% R$ 20.737,19 0,63% R$ 20.737,19 0,63% R$ 20.737,23 0,63% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

6 ESQUADRIAS 

Subtotal R$ 383.699,31 11,66% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 95.924,82 2,91% R$ 95.924,82 2,91% R$ 95.924,82 2,91% R$ 95.924,85 2,91% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

7 SISTEMAS DE COBERTURA

Subtotal R$ 529.440,20 16,09% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 264.720,10 8,04% R$ 264.720,10 8,04% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

Subtotal R$ 19.127,37 0,58% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 19.127,37 0,58% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

Subtotal R$ 372.609,64 11,32% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 62.101,60 1,89% R$ 62.101,60 1,89% R$ 62.101,60 1,89% R$ 62.101,60 1,89% R$ 62.101,60 1,89% R$ 62.101,64 1,89% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

10 SISTEMAS DE PISOS

Subtotal R$ 248.178,21 7,54% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 41.363,03 1,26% R$ 41.363,03 1,26% R$ 41.363,03 1,26% R$ 41.363,03 1,26% R$ 41.363,03 1,26% R$ 41.363,06 1,26% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

11 PINTURAS E ACABAMENTOS

Subtotal R$ 155.471,62 4,72% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 51.823,87 1,57% R$ 51.823,87 1,57% R$ 51.823,88 1,57% R$ 0,00 0,00%

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

Subtotal R$ 48.810,60 1,48% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 16.270,20 0,49% R$ 16.270,20 0,49% R$ 16.270,20 0,49% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Subtotal R$ 24.367,70 0,74% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 8.122,56 0,25% R$ 8.122,56 0,25% R$ 8.122,58 0,25% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

Subtotal R$ 48.481,60 1,47% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 16.160,53 0,49% R$ 16.160,53 0,49% R$ 16.160,54 0,49% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

Subtotal R$ 81.226,38 2,47% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 20.306,59 0,62% R$ 20.306,59 0,62% R$ 20.306,59 0,62% R$ 20.306,61 0,62% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

Subtotal R$ 6.385,93 0,19% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 6.385,93 0,19% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Subtotal R$ 48.028,20 1,46% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 16.009,40 0,49% R$ 16.009,40 0,49% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 16.009,40 0,49%

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

Subtotal R$ 199.768,65 6,07% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 49.942,16 1,52% R$ 49.942,16 1,52% R$ 49.942,16 1,52% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 49.942,17 1,52% R$ 0,00 0,00%

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

Subtotal R$ 803,19 0,02% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 803,19 0,02% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

Subtotal R$ 38.181,70 1,16% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 19.090,85 0,58% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 19.090,85 0,58% R$ 0,00 0,00%

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

Subtotal R$ 6.100,64 0,19% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 6.100,64 0,19% R$ 0,00 0,00%

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

Subtotal R$ 19.939,06 0,61% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 6.646,35 0,20% R$ 6.646,35 0,20% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 6.646,36 0,20% R$ 0,00 0,00%

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Subtotal R$ 139.310,32 4,23% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 27.862,06 0,85% R$ 27.862,06 0,85% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 27.862,06 0,85% R$ 27.862,06 0,85% R$ 27.862,08 0,85% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

24 SERVIÇOS FINAIS

Subtotal R$ 4.201,22 0,13% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 4.201,22 0,13%

Valor TOTAL com BDI R$ 2.986.354,73 90,75% R$ 119.863,32 0,13% R$ 74.208,89 2,26% R$ 74.208,89 2,26% R$ 109.935,69 3,34% R$ 54.854,15 1,67% R$ 97.827,00 2,97% R$ 97.827,02 2,97% R$ 174.143,98 5,29% R$ 480.220,56 14,59% R$ 547.856,49 16,65% R$ 235.579,61 7,16% R$ 110.270,25 3,35% R$ 82.408,25 2,50% R$ 95.924,82 2,91% R$ 95.924,82 2,91% R$ 95.924,82 2,91% R$ 95.924,85 2,91% R$ 27.862,06 0,85% R$ 27.862,06 0,85% R$ 27.862,08 0,85% R$ 51.823,87 1,57% R$ 51.823,87 1,57% R$ 133.603,90 4,06% R$ 22.613,48 0,69%

PLANILHA 02 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) %

25 SERVIÇOS PRELIMINARES

Subtotal R$ 18.511,40 0,56% R$ 9.255,70 0,28% R$ 9.255,70 0,28% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

26 ESQUADRIAS FECHAMENTO PÁTIO COBERTO

Subtotal R$ 43.681,39 1,33% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 14.560,46 0,44% R$ 14.560,46 0,44% R$ 14.560,47 0,44% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

27 FECHAMENTO TERRENO

Subtotal R$ 98.821,27 3,00% R$ 16.470,21 0,50% R$ 16.470,21 0,50% R$ 16.470,21 0,50% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 16.470,21 0,50% R$ 16.470,21 0,50% R$ 16.470,22 0,50%

28 IMPERMEABILIZAÇÃO

Subtotal R$ 14.669,07 0,45% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 14.669,07 0,45% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

29 SISTEMAS DE PISOS EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

Subtotal R$ 4.354,10 0,13% R$ 0,00 0,00% R$ 4.354,10 0,13% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

30 INSTALAÇÃO SANITÁRIA EFLUENTES FINAIS

Subtotal R$ 51.186,40 1,56% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 17.062,13 0,52% R$ 17.062,13 0,52% R$ 17.062,14 0,52% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

31 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Subtotal R$ 46.903,80 1,43% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 23.451,90 0,71% R$ 23.451,90 0,71% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

32 RELOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

Subtotal R$ 8.454,10 0,26% R$ 4.227,05 0,13% R$ 4.227,05 0,13% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

33 ENTRADA DE ENERGIA

Subtotal R$ 17.905,20 0,54% R$ 8.952,60 0,27% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 8.952,60 0,27% R$ 0,00 0,00%

PLANILHA 02 – SUBTOTAL R$ 304.486,73 9,25% R$ 38.905,56 1,18% R$ 34.307,06 1,04% R$ 16.470,21 0,50% R$ 0,00 0,00% R$ 14.669,07 0,45% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 23.451,90 0,71% R$ 23.451,90 0,71% R$ 0,00 0,00% R$ 17.062,13 0,52% R$ 31.622,59 0,96% R$ 31.622,60 0,96% R$ 14.560,47 0,44% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 16.470,21 0,50% R$ 25.422,81 0,77% R$ 16.470,22 0,50%

TOTAL GERAL (PLANILHA 01 + PLANILHA 02) R$ 3.290.841,46 100,00% R$ 158.768,88 4,82% R$ 108.515,95 3,30% R$ 90.679,10 2,76% R$ 109.935,69 3,34% R$ 69.523,22 2,11% R$ 97.827,00 2,97% R$ 97.827,02 2,97% R$ 174.143,98 5,29% R$ 480.220,56 14,59% R$ 571.308,39 17,36% R$ 259.031,51 7,87% R$ 110.270,25 3,35% R$ 99.470,38 3,02% R$ 127.547,41 3,88% R$ 127.547,42 3,88% R$ 110.485,29 3,36% R$ 95.924,85 2,91% R$ 27.862,06 0,85% R$ 27.862,06 0,85% R$ 27.862,08 0,85% R$ 51.823,87 1,57% R$ 68.294,08 2,08% R$ 159.026,71 4,83% R$ 39.083,70 1,19%

R$ 158.768,88 4,82% R$ 267.284,83 8,12% R$ 357.963,93 10,88% R$ 467.899,62 14,22% R$ 537.422,84 16,33% R$ 635.249,84 19,30% ### 22,28% R$ 907.220,84 27,57% R$ 1.387.441,40 42,16% R$ 1.958.749,79 59,52% R$ 2.217.781,30 67,39% ### 70,74% R$ 2.427.521,93 73,77% R$ 2.555.069,34 77,64% ### 81,52% R$ 2.793.102,05 84,88% ### 87,79% R$ 2.916.888,96 88,64% ### 89,48% ### 90,33% ### 91,90% R$ 3.092.731,05 93,98% R$ 3.251.757,76 ### R$ 3.290.841,46 100,00%
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