
PO cópia -  Acréscimo de área e Reforma - EMEF Ernesto Dorneles.2018 CFF Ernesto.201813/07/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREA DA EMEF ERNESTO DORNELES

BDI = 23%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL % 1º mês % 2º mês % 3º mês % 4º mês % 5º mês % 6º mês % 7º mês % 8º mês % 9º mês % 10º mês % 11º mês % 12º mês % 13º mês % 14º mês % 15º mês % 16º mês % 17º mês % 18º mês %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Subtotal R$ 18.526,10 R$ 21.093,20 R$ 39.619,30 2,30% R$ 39.619,30 2,30%

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

Subtotal R$ 18.176,20 R$ 2.735,60 R$ 20.911,80 1,21% R$ 10.455,90 0,61% R$ 10.455,90 0,61%

3 FUNDAÇÕES

Subtotal R$ 57.220,65 R$ 24.517,45 R$ 81.738,10 4,75% R$ 40.869,05 2,37% R$ 40.869,05 2,37%

4 SUPERESTRUTURA

Subtotal R$ 156.680,90 R$ 67.063,70 R$ 223.744,60 13,00% R$ 74.581,53 4,33% R$ 74.581,53 4,33% R$ 74.581,54 4,33%

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

Subtotal R$ 93.326,00 R$ 39.257,20 R$ 132.583,20 7,70% R$ 66.291,60 3,85% R$ 66.291,60 3,85%

6 ESQUADRIAS

Subtotal R$ 119.002,54 R$ 41.417,80 R$ 160.420,34 9,32% R$ 80.210,17 4,66% R$ 80.210,17 4,66%

7 SISTEMAS DE COBERTURA

Subtotal R$ 72.906,05 R$ 31.151,85 R$ 104.057,90 6,05% R$ 52.028,95 3,02% R$ 52.028,95 3,02%

8 IMPERMEABILIZAÇÃO

Subtotal R$ 2.597,60 R$ 1.107,80 R$ 3.705,40 0,22% R$ 3.705,40 0,22%

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Subtotal R$ 139.656,75 R$ 60.353,05 R$ 200.009,80 11,62% R$ 50.002,45 2,90% R$ 50.002,45 2,90% R$ 50.002,45 2,90% R$ 50.002,45 2,90%

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

Subtotal R$ 130.456,05 R$ 63.978,15 R$ 194.434,20 11,30% R$ 64.811,40 3,77% R$ 64.811,40 3,77% R$ 64.811,40 3,77%

11 PINTURA

Subtotal R$ 39.891,30 R$ 11.660,30 R$ 51.551,60 2,99% R$ 25.775,80 1,50% R$ 25.775,80 1,50%

12 ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS, LOUÇAS E METAIS

Subtotal R$ 17.980,40 R$ 5.939,10 R$ 23.919,50 1,39% R$ 11.959,75 0,69% R$ 11.959,75 0,69%

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Subtotal R$ 7.848,95 R$ 2.351,95 R$ 10.200,90 0,59% R$ 10.200,90 0,59%

14 ESCADARIA DE ACESSO PRINCIPAL

Subtotal R$ 25.671,42 R$ 15.929,78 R$ 41.601,20 2,42% R$ 20.800,60 1,21% R$ 20.800,60 1,21%

15 RAMPA DE ACESSO 

Subtotal R$ 67.924,53 R$ 26.203,84 R$ 94.128,37 5,47% R$ 47.064,18 2,73% R$ 47.064,19 2,73%

16 PAISAGISMO

Subtotal R$ 6.597,50 R$ 2.775,50 R$ 9.373,00 0,54% R$ 4.686,50 0,27% R$ 4.686,50 0,27%

17 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Subtotal R$ 12.293,60 R$ 9.673,90 R$ 21.967,50 1,28% R$ 10.983,75 0,64% R$ 10.983,75 0,64%

18 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Subtotal R$ 29.369,40 R$ 20.728,80 R$ 50.098,20 2,91% R$ 25.049,10 1,46% R$ 25.049,10 1,46%

19 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

Subtotal R$ 14.966,00 R$ 12.182,30 R$ 27.148,30 1,58% R$ 9.049,43 0,53% R$ 9.049,43 0,53% R$ 9.049,44 0,53%

20 INSTALAÇÃO SANITÁRIA EFLUENTES FINAIS

Subtotal R$ 35.813,40 R$ 10.743,00 R$ 46.556,40 2,70% R$ 23.278,20 1,35% R$ 23.278,20 1,35%

21 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Subtotal R$ 42.798,00 R$ 10.593,10 R$ 53.391,10 3,10% R$ 26.695,55 1,55% R$ 26.695,55 1,55%

22 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

Subtotal R$ 6.855,75 R$ 2.330,40 R$ 9.186,15 0,53% R$ 9.186,15 0,53%

23 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

Subtotal R$ 42.560,70 R$ 30.869,80 R$ 73.430,50 4,27% R$ 18.357,62 1,07% R$ 18.357,62 1,07% R$ 18.357,62 1,07% R$ 18.357,64 1,07%

24 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

Subtotal R$ 15.348,00 R$ 4.602,80 R$ 19.950,80 1,16% R$ 9.975,40 0,58% R$ 9.975,40 0,58%

25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

Subtotal R$ 8.263,60 R$ 2.565,60 R$ 10.829,20 0,63% R$ 5.414,60 0,31% R$ 5.414,60 0,31%

26 SISTEMA DE ALARME DE SEGURANÇA

Subtotal R$ 7.522,90 R$ 2.532,20 R$ 10.055,10 0,58% R$ 5.027,55 0,29% R$ 5.027,55 0,29%

27 SERVIÇOS FINAIS

Subtotal R$ 5.440,00 R$ 1.280,00 R$ 6.720,00 0,39% R$ 6.720,00 0,39%

TOTAL R$ 1.195.694,29 R$ 525.638,17 R$ 1.721.332,46 100,00%

SUBTOTAIS MENSAIS R$ 86.683,48 5,04% R$ 51.324,95 2,98% R$ 129.611,88 7,53% R$ 74.581,53 4,33% R$ 74.581,54 4,33% R$ 66.291,60 3,85% R$ 75.341,03 4,38% R$ 115.468,85 6,71% R$ 165.471,31 9,61% R$ 101.613,67 5,90% R$ 138.092,05 8,02% R$ 195.024,02 11,33% R$ 155.222,47 9,02% R$ 5.414,60 0,31% R$ 14.600,75 0,85% R$ 37.446,85 2,18% R$ 94.945,75 5,52% R$ 139.616,13 8,11%

ACUMULADOS R$ 86.683,48 5,04% R$ 138.008,43 8,02% R$ 267.620,31 15,55% R$ 342.201,84 19,88% R$ 416.783,38 24,21% R$ 483.074,98 28,06% R$ 558.416,01 32,44% R$ 673.884,86 39,15% R$ 839.356,17 48,76% R$ 940.969,84 54,67% R$ 1.079.061,89 62,69% R$ 1.274.085,91 74,02% R$ 1.429.308,38 83,03% R$ 1.434.722,98 83,35% R$ 1.449.323,73 84,20% R$ 1.486.770,58 86,37% R$ 1.581.716,33 91,89% R$ 1.721.332,46 100,00%

R$ 1.195.694,29 R$ 525.638,17 R$ 1.721.332,46

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 16 de Julho de 2017

Ronald Elson Grosse Rodrigues

 Arquiteto e Urbanista CAU A 26313-3

 Prefeitura Municipal de Canela


