PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PROJETO: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS

RUAS: AUGUSTO PESTANA, BATISTA LUZARDO, CLELIA A. SOARES, DONA CARLINDA,IIGNACIO S. DE MORAES, SAO FRANCISCO, SETE DE SETEMBRO E
VISCONDE DE MAUA

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUGAO: 6 MESES

SERVIGOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
SERVIGOS PRELIMINARES R$ 25.805,00 R$ 25.805,00 R$ 25.805,01
PAVIMENTAGAO R$ 812.526,72 R$ 812.526,72 R$ 812.526,72 R$ 812.526,72 R$ 812.526,72
MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM R$ 284.858,30 R$ 284.858,30 R$ 284.858,30 R$ 284.858,30 R$ 284.858,31

SINALIZAGAO R$ 27.325,29 R$ 27.325,29

SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 16.840,08 R$ 16.840,08
TOTAL GERAL R$ 310.663,30 R$ 1.123.190,02 | R$1.123.190,03 | R$1.097.385,02 | R$ 1.141.550,40 R$ 856.692,09

TOTAL GERAL ACUMULADO R$ 310.663,30 R$ 1.433.853,32 | R$2.557.043,35 | R$3.654.428,37 | R$4.795.978,77 R$ 5.652.670,86

RESPONSAVEL TECNICO:

CANELA, SETEMBRO DE 2018.
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CRONOGRAMA DE EXECUGAO

PRAZO DE EXECUGAO: 6 MESES

SERVICOS PERIODO| DIAS
SERVICOS PRELIMINARES 0-90 90
PAVIMENTAGCAO 30-180 150
MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM 0-150 150
SINALIZACAO 120 - 180 60
SERVICOS COMPLEMENTARES 120 - 180 60

RESPONSAVEL TECNICO:

CANELA, SETEMBRO DE 2018.
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