DEPARTAMENTO DE OBRAS - SETOR DE ELETRICIDADE E ILUMINAGAO PUBLICA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E AGRICULTURA

INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO LOTEAMENTO RENASCER

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DA OBRA

ITEM

DESCRIMINACAO

%
OBRA

R$ TOTAL

1° QUINZENA

%

R$

%

placa da obra chapa galvanizada n°22, 1,50X3,00m
modelo Governo do municipio

2,10%

R$ 1.901,00

2,10%

R$ 1.901,00

21

Fornecimento de Materiais e Mo de Obra para a
instalacdo de poste de concreto tipo conico com
altura e especificagdo conforme projeto em anexo.

2.2

27,30%

R$ 24.360,00

27,30%

R$ 24.360,00

Fornecimento de viaterials € Iviao de Ubra para a
instalacao de estruturas de rede compacta de MT e
BT conforme especificagdo descrita no projeto em
anexo.

18,40%

R$ 16.380,00

18,40%

R$ 16.380,00

2.3

Fornecimento de Materiais e Mo de Obra para a
instalacédo de rede de trifasica de média tensao
compacta com cabo de aluminio 3#70mm?, conforme
especificagédo descrita no projeto em anexo.

18,60%

R$ 16.500,00

18,60%

R$ 16.500,00

24

Fornecimento de Materiais e Mao de Obra para a
instalagcao de rede de trifasica de baixa tensao
compacta com cabo de aluminio 4#50mm?, conforme
especificagdo descrita no projeto em anexo.

22,60%

R$ 20.196,00

22,60%

R$ 20.196,00

25

Fornecimento de Materiais e M&o de Obra para a
instalagédo de transformador trifasico de 45 kVA —
13,8kV, 380/220V, conforme especificagdo descrita
no projeto em anexo.

7,40%

R$ 6.600,00

7,40%

R$ 6.600,00

2.6

Fornecimento de Materiais e Mdo de Obra para a
instalagao de aterramento de fim de rede, conforme
especificagdo descrita no projeto em anexo.

3,60%

R$ 3.185,00

3,60%

R$ 3.185,00

Total -

100,0%

R$ 89.122,00

47,80%

R$ 42.641,00

52,20%

R$ 46.481,00

ACUMULADO

47,80%

R$ 42.641,00

100,00%

R$ 89.122,00
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SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS PUBLICAS
OBRA:INSTALACAO DE ILUMINAGAO PUBLICA NA AVENIDA OSVALDO ARANHA ETAPA 01— LADO DOS PLATANOS

BDI= 24,21% para os itens 1e 13
BDI= 27,83% para o item 3

1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 74209/001 |placa da obra chapa galvanizada n°22, 1,50X3,00m modelo Governo do municipio m? 4,50
1.4 85423 |isolamento de obra com tela plastica com malha 5mm m? 100,00
Sub-total
REDE ELETRICA DE ILUMINACAQ PUBLICA — LADO DOS PLATANOS
2 INSTALAGAO DE REDE DE BT SUBTERRANEA DE ILUMINAGAO PUBLICA
Escavacdo e execugdo de base para poste de iluminagdo publica de concreto 37.00
2.1 o conforme especificado no projeto Unid. ’
Abertura e fechamento de valas, material e instalagédo de tubo de pead (polietileno
expandido de alta densidade)corrugado, diametro externo 75mm, com guia de nylon 500,00
2.2 o interno Unid.
Abertura e fechamento de valas, material e instalacéo de tubo de pead (polietileno
expandido de alta densidade)corrugado, diametro externo 32mm, com guia de nylon 300,00
23 fd interno Unid.
2.4 e Material e instalagdo de cabo unipolar aluminio, 0,6/1 kv, diametro 25mm? Unid. 2.000,00
25 rrx Material e instalagdo de cabo unipolar cobre, 0,6/1 kv, diametro 6,0mm? Unid. 600,00
Conector de derivagéo perfurante para condutores flexiveis, (condutor 14000
2.6 e principal:@25mm?2 — Condutor de derivagdo:@10mm?) Unid. ’
2.7 ol Conector multiplo 10,0mm? — 750 V — 50A com 6 vias Unid. 74,00
2.8 x Fita isolante de alta fusdo com 20m Unid. 5,00
29 ok Fita isolante comum com 20m Unid. 5,00
Mao de Obra para instalagdo dos postes decorativos e ligagdo na rede de 3700
2.10 el alimentagéo eletrica Unid. !
Material e M&o de Obra para instalagdo de medigao trifasica com lente no poste da
RGE, disjuntor 3x63A, com caixa de PVC com uma contatora para 50A trifasica, 1.00
comando desta por meio de rele fotoelétrico e ligacdo na rede de alimentagéo da !
2.1 ok iluminacéo publica projetada Unid.
Sub-total
13 SERVICOS COMPLEMENTARES
13.1 9537 limpeza geral da obra m? 500,00
Sub-total

OBSERVAGAO: As luminarias e postes serdo fornecidas pela prefeitura municipal de canela através do registro de pregos.

valores com referéncia na planilha SINAPI de composigdes més agosto/2017

** valor de referéncia: planilha de insumos da SINAPI més agosto/2017

*** valor de referéncia: mercado local

20/02/2019
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TOTAL GERAL

R$

R$

R$

CANELA, 28 DE ABRIL DE 2017




JOSE ANTONIO TOMASZEWSKI
Técnico em Eletrotécnica CREARS 064552-TD
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