
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRICULTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS – SETOR DE ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOTEAMENTO RENASCER

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DA OBRA
ITEM DESCRIMINAÇÃO % R$ TOTAL 1º QUINZENA 2º QUINZENA

OBRA % R$ % R$

1 2,10% R$ 1.901,00 2,10% R$ 1.901,00

2.1 27,30% R$ 24.360,00 27,30% R$ 24.360,00

2.2 18,40% R$ 16.380,00 18,40% R$ 16.380,00

2.3 18,60% R$ 16.500,00 18,60% R$ 16.500,00

2.4 22,60% R$ 20.196,00 22,60% R$ 20.196,00

2.5 7,40% R$ 6.600,00 7,40% R$ 6.600,00

2.6 3,60% R$ 3.185,00 3,60% R$ 3.185,00

Total - 100,0% R$ 89.122,00 47,80%  R$ 42.641,00 52,20%  R$ 46.481,00 

ACUMULADO 47,80%  R$ 42.641,00 100,00%  R$ 89.122,00 

placa da obra chapa galvanizada nº22, 1,50X3,00m 
modelo Governo do município

Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para a 
instalação de poste de concreto tipo conico com 
altura e especificação conforme projeto em anexo.
Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para a 
instalação de estruturas de rede compacta de MT e 
BT conforme especificação descrita no projeto em 
anexo.

Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para a 
instalação de rede de trifásica de média tensão 
compacta com cabo de aluminio 3#70mm²,  conforme 
especificação descrita no projeto em anexo.

Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para a 
instalação de rede de trifásica de baixa tensão 
compacta com cabo de aluminio 4#50mm²,  conforme 
especificação descrita no projeto em anexo.

Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para a 
instalação de transformador trifásico de 45 kVA – 
13,8kV, 380/220V,  conforme especificação descrita 
no projeto em anexo.

Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para a 
instalação de aterramento de fim de rede,  conforme 
especificação descrita no projeto em anexo.
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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA DE CANELA

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS

OBRA:INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA OSVALDO ARANHA ETAPA 01 – LADO DOS PLÁTANOS
BDI= 24,21% para os itens 1 e 13
BDI= 27,83% para o item 3

ITEM CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. R$ UNIT. R$ UNIT. R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL %

SINAPI MAT. MO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001 placa da obra chapa galvanizada nº22, 1,50X3,00m modelo Governo do município m²             4,50 

1.4 85423 isolamento de obra com tela plástica com malha 5mm m²         100,00 

Sub-total

REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – LADO DOS PLÁTANOS
2 INSTALAÇÃO DE REDE DE BT SUBTERRÂNEA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.1 *** Unid.
          37,00 

2.2 *** Unid.
        500,00 

2.3 *** Unid.
        300,00 

2.4 *** Material e instalação de cabo unipolar aluminio, 0,6/1 kv, diametro 25mm² Unid.      2.000,00 

2.5 *** Material e instalação de cabo unipolar cobre, 0,6/1 kv, diametro 6,0mm² Unid.         600,00 

2.6 *** Unid.         140,00 

2.7 *** Conector multiplo 10,0mm² – 750 V – 50A com 6 vias Unid.           74,00 

2.8 *** Fita isolante de alta fusão com 20m Unid.             5,00 

2.9 *** Fita isolante comum com 20m Unid.             5,00 

2.10 *** Unid.
          37,00 

2.11 *** Unid.

            1,00 

Sub-total

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13.1 9537 limpeza geral da obra m²         500,00 

Sub-total

TOTAL GERAL  R$                       -    R$                    -    R$                          -   

OBSERVAÇÃO: As luminárias e postes serão fornecidas pela prefeitura municipal de canela através do registro de preços.

valores com referência na planilha SINAPI de composições mês agosto/2017  CANELA, 28 DE ABRIL DE 2017 

** valor de referência: planilha de insumos da SINAPI mês agosto/2017

*** valor de referência: mercado local

Escavação e execução de base para poste de iluminação pública de concreto 
conforme especificado no projeto

Abertura e fechamento de valas, material e  instalação de tubo de pead (polietileno 
expandido de alta densidade)corrugado, diametro externo 75mm, com guia de nylon 
interno

Abertura e fechamento de valas, material e  instalação de tubo de pead (polietileno 
expandido de alta densidade)corrugado, diametro externo 32mm, com guia de nylon 
interno

Conector de derivação perfurante para condutores flexiveis, (condutor 
principal:Ø25mm² – Condutor de derivação:Ø10mm²)

Mão de Obra para instalação dos postes decorativos e ligação na rede de 
alimentação eletrica

Material e Mão de Obra para instalação  de medição trifásica com lente no poste da 
RGE, disjuntor 3x63A, com caixa de PVC com  uma contatora para 50A trifásica, 
comando desta por meio de rele fotoelétrico e ligação na rede de alimentação da 
iluminação publica projetada
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JOSÉ ANTÔNIO TOMASZEWSKI
Técnico em Eletrotécnica CREARS 064552-TD
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