. DURACAO
ITEM DISCRIMINACAO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
PERIODO DIAS
1 Servigos Preliminares ===t = 0-20 20
2 Escavacéo = = 5-90 85
3  |Implantag&o Bueiro Celular W T 10-75 B5
4 |Implantagdo Gabides L S ; = 15-105 90
5 |Reaterro i eSS se s as B G 15-110 95
6 |Pavimentacéo s e 75-105 30
7 Servigos Complementares =m0 90-120 30
DESEMBOLSO NO MES R$ 97.967,36] R$ 97.967,36| R$ 97.967,36| R$ 97.967,38
DESEMBOLSO ACUMULADO R$ 97.967,36| R$ 195.934,72| R$ 293.902,08|R$ 391.869,46

CRONOGRAMA DE OBRAS DA CONTENCAO DE MARGENS EM MURO DE GABIAO E IMPLANTAGCAO DE BUEIRO CELULAR NO

CORREGO CANELINHA

BAIRRO: BOM JESUS

TRECHO: Rua Patricio Zini Sobrinho 1762

Municipio de Canela — Rio Grande do Sul

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

SECRETARIA

DE OBRAS SERVICOS URBANOS E AGRICULTURA

Eng.° WILLIAM L. BOHORQUEZ
CREA 81.382




