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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBRA: REFORMA DA COBERTURA, INSTALAÇÕES PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÕES DA EMEF BERTHOLDO OPPITZ – BDI 23%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL % 1º mês % 2º mês % 3º mês %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Subtotal R$ 3.060,00 R$ 1.313,00 R$ 4.373,00 2,47% R$ 4.373,00 2,47% 0,00% 0,00%
2 REFORMA DE PAVIMENTAÇÕES

Subtotal R$ 41.160,80 R$ 24.503,20 R$ 65.664,00 37,15% R$ 21.888,00 12,38% R$ 21.888,00 12,38% R$ 21.888,00 12,38%
3 REFORMA DA FACHADAS

Subtotal R$ 7.380,00 R$ 3.240,00 R$ 10.620,00 6,01% R$ 3.540,00 2,00% R$ 3.540,00 2,00% R$ 3.540,00 2,00%
4 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

Subtotal R$ 12.491,60 R$ 5.144,10 R$ 17.635,70 9,98% R$ 5.878,57 3,33% R$ 5.878,57 3,33% R$ 5.878,56 3,33%
5 PASSEIO PÚBLICO

Subtotal R$ 7.889,00 R$ 2.592,00 R$ 10.481,00 5,93% R$ 3.493,67 1,98% R$ 3.493,67 1,98% R$ 3.493,66 1,98%
6 REVESTIMENTO DE PISOS INTERNOS

Subtotal R$ 31.825,00 R$ 34.075,00 R$ 65.900,00 37,29% R$ 21.966,67 12,43% R$ 21.966,67 12,43% R$ 21.966,66 12,43%
7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Subtotal R$ 1.800,00 R$ 270,00 R$ 2.070,00 1,17% R$ 690,00 0,39% R$ 690,00 0,39% R$ 690,00 0,39%

TOTAL R$ 105.606,40 R$ 71.137,30 R$ 176.743,70 100,00% R$ 61.829,91 34,98% R$ 57.456,91 32,51% R$ 57.456,88 32,51%

ACUMULADO R$ 61.829,91 34,98% R$ 119.286,82 67,49% R$ 176.743,70 100,00%
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