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PLE - Planilha de Levantamento de Eventosv006

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE DATA ASSINATURA

1055824-96 34477/2018 Constantino Orsolin 15/8/2018

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO OBJETO
Município de Canela/RS CANELA ESTRADA CANELA - LINHA SÃO JOÃO Pavimentação, Sinalização e Drenagem - Canela/Linha São João 3ª etapa

Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA CNPJ OBJETO DO CTEF INÍCIO DA OBRA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
Elaboração do documento CREA/CAU

Fiscalização CREA/CAU ART/RRT

APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 
TURÍSTICA

Importar PO
(MO 27476)

Importar PO
(MO 27476)
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Valor Total do Orçamento: R$ 256.745,06

Frentes de Obra:

S
ã

o
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o
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1. SERVIÇOS PRELIMINARES              14.284,53 

Serviço 1.1. M²                  4,50           294,34            1.324,53 2-Serviços Preliminares            4,50 

Serviço 1.2. M²              640,00               0,43               275,20 2-Serviços Preliminares        640,00 

Serviço 1.3. M³              128,00               2,07               264,96 2-Serviços Preliminares        128,00 

Serviço 1.4. M³                  2,26               4,73                 10,69 2-Serviços Preliminares            2,26 

Serviço 1.5. M³XKM           1.302,62               2,71            3.530,10 2-Serviços Preliminares     1.302,62 

Serviço 1.6. M²           1.305,66               0,51               665,89 2-Serviços Preliminares     1.305,66 

Serviço 1.7. Mobilização/Desmobilização Unidade                  1,00        6.046,76            6.046,76 3-Mobilização e Desmobilização            1,00 

Serviço 1.8. M                40,00             24,73               989,20 4-Segurança          40,00 

Serviço 1.9. Sinalização de trânsito - noturna M                40,00               3,40               136,00 4-Segurança          40,00 

Serviço 1.10. M²                40,00             26,03            1.041,20 4-Segurança          40,00 

Nível 2. TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES              34.483,86 

Serviço 2.1. Escavação Mecanica de materia 1ª categoria, proveniente de corte M³              198,10               5,80            1.148,98        198,10 

Serviço 2.2. Escavação em rocha c/ perfuração manual e explosivo M³                84,90           180,00          15.282,00          84,90 

Serviço 2.3. M³                90,50               4,73               428,07          90,50 

Serviço 2.4. Transporte do material escavado DMT até 10km M³XKM              905,00               2,71            2.452,55        905,00 

Serviço 2.5. M³                90,50               1,19               107,70          90,50 

Serviço 2.6. Escavação mecânica - solos de baixa capacidade M³                42,00               3,83               160,86          42,00 

Serviço 2.7. M³                42,00               2,07                 86,94          42,00 

Serviço 2.8. Transporte do material escavado DMT até 10km M³XKM              420,00               2,71            1.138,20        420,00 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

 Preço Unit. 
(R$) 

 Preço Total 
(R$) 

Placa de Obra em chapa de aço galvanizado, pintada fixada em 
estrutura de madeira

Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores de 
até 15cm

Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão 
basculante 6m³ e pá carregadeira

Carga e Descarga mecanizadas de entulho em caminhão 
basculante 6m³

Transporte com caminhão basculante 6m³ em rodovia pavimentada 
DMT 10km

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços 
de acompanhamento e greide

Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. 
AF_11/10

Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura 
de madeira pontaleteada

5-Terraplenagem/Preparação de 
Superfícies

5-Terraplenagem/Preparação de 
Superfícies

Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 
6m³

5-Terraplenagem/Preparação de 
Superfícies

5-Terraplenagem/Preparação de 
Superfícies

Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de 
esteiras

5-Terraplenagem/Preparação de 
Superfícies

5-Terraplenagem/Preparação de 
Superfícies

Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão 
basculante 6m³ e pá carregadeira

5-Terraplenagem/Preparação de 
Superfícies

5-Terraplenagem/Preparação de 
Superfícies

Editar PlanilhaEditar Planilha

Ocultar CabeçalhosOcultar Cabeçalhos Reexibir CabeçalhosReexibir Cabeçalhos

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1055824-96 34477/2018 Constantino Orsolin APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 15/08/2018

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
CANELA ESTRADA CANELA - LINHA SÃO JOÃO

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Pavimentação, Sinalização e Drenagem - Canela/Linha São João 3ª etapa
PROPONENTE / TOMADOR
Município de Canela/RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA
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Valor Total do Orçamento: R$ 256.745,06

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 

Editar PlanilhaEditar Planilha

Ocultar CabeçalhosOcultar Cabeçalhos Reexibir CabeçalhosReexibir Cabeçalhos

Serviço 2.9. M³                42,00               1,19                 49,98          42,00 

Serviço 2.10. Embasamento de material granular - rachão M³                42,00           129,05            5.420,10          42,00 

Serviço 2.11. Carga, manobras e descarga M³                42,00               1,42                 59,64          42,00 

Serviço 2.12. Transporte rachão - DMT 80km M³XKM           3.360,00               0,97            3.259,20     3.360,00 

Serviço 2.13. Plantio de grama em placas M²              233,92             17,19            4.021,08        233,92 

Serviço 2.14. Compactação mecânica a 100% do proctor normal M³              154,00               5,64               868,56        154,00 

Nível 3. PAVIMENTAÇÃO            173.173,52 

Serviço 3.1. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura M²           1.465,66               1,63            2.389,03 6-Pavimentação     1.465,66 

Serviço 3.2. M³              280,33             98,08          27.494,77 6-Pavimentação        280,33 

Serviço 3.3. Carga, manobras e descarga M³              280,33               1,42               398,07 6-Pavimentação        280,33 

Serviço 3.4. Transporte comercial de macadame DMT até 80km M³XKM         22.426,56               0,97          21.753,76 6-Pavimentação   22.426,56 

Serviço 3.5. M³              202,09           109,04          22.035,89 6-Pavimentação        202,09 

Serviço 3.6. Carga, manobras e descarga M³              202,09               1,42               286,97 6-Pavimentação        202,09 

Serviço 3.7. Transporte ocmercial de brita, DMT até 80km M³XKM         16.167,12               0,97          15.682,11 6-Pavimentação   16.167,12 

Serviço 3.8. Imprimação de base de pavimentação com ADP CM-30 M²           1.305,66               7,47            9.753,28 6-Pavimentação     1.305,66 
Serviço 3.9. Pintura de ligação com elusão RR-1C M²           1.305,66               2,02            2.637,43 6-Pavimentação     1.305,66 

Serviço 3.10. M³                65,28           931,23          60.790,69 6-Pavimentação          65,28 

Serviço 3.11. M³                65,28               7,08               462,18 6-Pavimentação          65,28 

Serviço 3.12. M³XKM           5.222,64               1,24            6.476,07 6-Pavimentação     5.222,64 

Serviço 3.13. Ensaio de regularização do subleito M²           1.465,66               1,22            1.788,11 6-Pavimentação     1.465,66 
Serviço 3.14. Ensaio de base de brita graduada M³              202,09               2,39               483,00 6-Pavimentação        202,09 

Serviço 3.15. Ensaio de ponto de fulgor - material betuminoso Unidade                  2,00           179,92               359,84 6-Pavimentação            2,00 

Serviço 3.16. Ensaio de controle de taxa de aplicação de ligante betuminoso Unidade                  2,00             78,71               157,42 6-Pavimentação            2,00 

Serviço 3.17. Ensaio de adesividade a ligante betuminoso - agregado graúdo Unidade                  2,00           112,45               224,90 6-Pavimentação            2,00 

Nível 4. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES              25.640,24 

Serviço 4.1. M³                18,94             12,27               232,39 7-Drenagem e Obras de Arte Correntes          18,94 

Serviço 4.2. M³                  2,71             13,49                 36,56 7-Drenagem e Obras de Arte Correntes            2,71 

Serviço 4.3. Escavação em rocha c/ perfuração manual e explosivo M³XKM                  5,41           151,56               819,94 7-Drenagem e Obras de Arte Correntes            5,41 

Serviço 4.4. Carga, descarga mecânica - material excedente M³                  3,02               4,73                 14,28 7-Drenagem e Obras de Arte Correntes            3,02 

Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de 
esteiras

5-Terraplenagem/Preparação de 
Superfícies

5-Terraplenagem/Preparação de 
Superfícies

5-Terraplenagem/Preparação de 
Superfícies

5-Terraplenagem/Preparação de 
Superfícies

5-Terraplenagem/Preparação de 
Superfícies

5-Terraplenagem/Preparação de 
Superfícies

Sub-base para pavimentação com macadame seco, inclusive 
compactação, exclusive carga e transporte

Base para pavimentação com brita graduada, inclusive 
compactação, exclusive carga e transporte

Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 
(CBUQ), CAP 50/70, Exclusive transporte esp. 5cm

Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com 
caminhão basculante 6m³, descarga em vibro-acabadora

Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfáltica para 
pavimentação urbana  - 80km

Escavação mecanizada, com retroescavadeira, largura de 0,8m a 
1,5m

Escavação mecânica de vala em material de 2ª categirua até 2m de 
profundidade com utilização de escavadeira hidráulica
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Valor Total do Orçamento: R$ 256.745,06

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 

Editar PlanilhaEditar Planilha

Ocultar CabeçalhosOcultar Cabeçalhos Reexibir CabeçalhosReexibir Cabeçalhos

Serviço 4.5. Transporte do material escavado DMT até 10km M³XKM                30,18               2,71                 81,79 7-Drenagem e Obras de Arte Correntes          30,18 

Serviço 4.6.                 24,04             32,24               775,05 7-Drenagem e Obras de Arte Correntes          24,04 

Serviço 4.7. M²                14,30               6,21                 88,80 7-Drenagem e Obras de Arte Correntes          14,30 

Serviço 4.8. M³                  1,43           205,03               293,19 7-Drenagem e Obras de Arte Correntes            1,43 

Serviço 4.9. Transporte de brita, DMT até 80km M³XKM              114,40               0,97               110,97 7-Drenagem e Obras de Arte Correntes        114,40 

Serviço 4.10. Bueiro BSTC 0,6m M                11,00           346,88            3.815,68 7-Drenagem e Obras de Arte Correntes          11,00 

Serviço 4.11. Sarjeta Trapezoidal de concreto - SZC01 M              139,00             65,74            9.137,86 7-Drenagem e Obras de Arte Correntes        139,00 

Serviço 4.12. Transposição de sarjeta TSSS04 M                11,00           408,44            4.492,84 7-Drenagem e Obras de Arte Correntes          11,00 

Serviço 4.13. Caixa coletora de sarjeta c/ tampa concreto CCS01/TCC Unidade                  1,00        3.657,84            3.657,84 7-Drenagem e Obras de Arte Correntes            1,00 

Serviço 4.14. Dissipador de energia - DEB03 Unidade                  1,00        1.349,19            1.349,19 7-Drenagem e Obras de Arte Correntes            1,00 

Serviço 4.15. Boca BSTC = 0,60m Unidade                  1,00           733,86               733,86 7-Drenagem e Obras de Arte Correntes            1,00 

Nível 5. SINALIZAÇÃO                9.162,91 

Serviço 5.1. Placa de regulamentação 1,00m Unidade                  4,00           470,22            1.880,88 8-Sinalização            4,00 

Serviço 5.2. Placa de advertência 1,00x1,00m M²                  1,00           339,87               339,87 8-Sinalização            1,00 

Serviço 5.3. M²                48,00             32,08            1.539,84 8-Sinalização          48,00 

Serviço 5.4. M²                48,00             32,08            1.539,84 8-Sinalização          48,00 

Serviço 5.5. Suporte metálico placa regulamentação Unidade                  4,00           417,44            1.669,76 8-Sinalização            4,00 

Serviço 5.6. Suporte metálico placa advertência Unidade                  1,00           428,32               428,32 8-Sinalização            1,00 

Serviço 5.7. Tacha refletivo bidirecional Unidade                40,00             21,33               853,20 8-Sinalização          40,00 
Serviço 5.8. Tachão refletivo bidirecional Unidade                20,00             45,56               911,20 8-Sinalização          20,00 

CANELA, 28 de novembro de 2019
Local e Data Responsável Técnico: 0

CREA / CAU: 0

Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 a 
1,5m, profundidade de até 1,5m, com solo argilo-arenoso

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, em local 
com nível baixo de interferência AF_06/2016

Camada de brita para assentamento dos tubos (Esp:10cm) lastro de 
vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5m, com camada 
de brita, lançamento mecanizado. 

Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina com 
microesferas de vidro, cor amarela, eixo dupla (L=15cm)

Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina com 
microesferas de vidro, cor branca, manual - faixa de segurança
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Frente de Obra:
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ão
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Valor de Investimento: R$ 256.745,06 Total por Frente (R$):  256.745,06  -  -  -  -  - 

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

1 Evento Administração Local R$  -  -  -  -  -  -  - 

2 Evento Serviços Preliminares R$  6.071,37  6.071,37  -  -  -  -  - 

2 1.1. M²  4,50  4,50  -  -  -  -  - 

2 1.2. Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores de até 15cm M²  640,00  640,00  -  -  -  -  - 

2 1.3. M³  128,00  128,00  -  -  -  -  - 

2 1.4. Carga e Descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6m³ M³  2,26  2,26  -  -  -  -  - 

2 1.5. M³XKM  1.302,62  1.302,62  -  -  -  -  - 

2 1.6. M²  1.305,66  1.305,66  -  -  -  -  - 

3 Evento Mobilização e Desmobilização R$  6.046,76  6.046,76  -  -  -  -  - 

3 1.7. Mobilização/Desmobilização Unidade  1,00  1,00  -  -  -  -  - 

4 Evento Segurança R$  2.166,40  2.166,40  -  -  -  -  - 

4 1.8. Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. AF_11/10 M  40,00  40,00  -  -  -  -  - 

4 1.9. Sinalização de trânsito - noturna M  40,00  40,00  -  -  -  -  - 

4 1.10. M²  40,00  40,00  -  -  -  -  - 

5 Evento Terraplenagem/Preparação de Superfícies R$  34.483,86  34.483,86  -  -  -  -  - 

5 2.1. Escavação Mecanica de materia 1ª categoria, proveniente de corte M³  198,10  198,10  -  -  -  -  - 

5 2.2. Escavação em rocha c/ perfuração manual e explosivo M³  84,90  84,90  -  -  -  -  - 

5 2.3. Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6m³ M³  90,50  90,50  -  -  -  -  - 

5 2.4. Transporte do material escavado DMT até 10km M³XKM  905,00  905,00  -  -  -  -  - 

5 2.5. Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras M³  90,50  90,50  -  -  -  -  - 

5 2.6. Escavação mecânica - solos de baixa capacidade M³  42,00  42,00  -  -  -  -  - 

5 2.7. M³  42,00  42,00  -  -  -  -  - 

                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Placa de Obra em chapa de aço galvanizado, pintada fixada em estrutura 
de madeira

Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante 6m³ 
e pá carregadeira

Transporte com caminhão basculante 6m³ em rodovia pavimentada DMT 
10km

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços de 
acompanhamento e greide

Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de 
madeira pontaleteada

Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante 6m³ 
e pá carregadeira

Servi os:

Modo de Exibi o:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1055824-96 34477/2018 Constantino Orsolin APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 15/08/2018

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
CANELA ESTRADA CANELA - LINHA SÃO JOÃO

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Pavimentação, Sinalização e Drenagem - Canela/Linha São João 3ª etapa
PROPONENTE / TOMADOR
Município de Canela/RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA
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Frente de Obra:

S
ão
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o

Valor de Investimento: R$ 256.745,06 Total por Frente (R$):  256.745,06  -  -  -  -  - 

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Servi os:

Modo de Exibi o:

5 2.8. Transporte do material escavado DMT até 10km M³XKM  420,00  420,00  -  -  -  -  - 

5 2.9. Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras M³  42,00  42,00  -  -  -  -  - 

5 2.10. Embasamento de material granular - rachão M³  42,00  42,00  -  -  -  -  - 

5 2.11. Carga, manobras e descarga M³  42,00  42,00  -  -  -  -  - 

5 2.12. Transporte rachão - DMT 80km M³XKM  3.360,00  3.360,00  -  -  -  -  - 

5 2.13. Plantio de grama em placas M²  233,92  233,92  -  -  -  -  - 

5 2.14. Compactação mecânica a 100% do proctor normal M³  154,00  154,00  -  -  -  -  - 

6 Evento Pavimentação R$  173.173,52  173.173,52  -  -  -  -  - 

6 3.1. Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura M²  1.465,66  1.465,66  -  -  -  -  - 

6 3.2. M³  280,33  280,33  -  -  -  -  - 

6 3.3. Carga, manobras e descarga M³  280,33  280,33  -  -  -  -  - 

6 3.4. Transporte comercial de macadame DMT até 80km M³XKM  22.426,56  22.426,56  -  -  -  -  - 

6 3.5. M³  202,09  202,09  -  -  -  -  - 

6 3.6. Carga, manobras e descarga M³  202,09  202,09  -  -  -  -  - 

6 3.7. Transporte ocmercial de brita, DMT até 80km M³XKM  16.167,12  16.167,12  -  -  -  -  - 

6 3.8. Imprimação de base de pavimentação com ADP CM-30 M²  1.305,66  1.305,66  -  -  -  -  - 

6 3.9. Pintura de ligação com elusão RR-1C M²  1.305,66  1.305,66  -  -  -  -  - 

6 3.10. M³  65,28  65,28  -  -  -  -  - 

6 3.11. M³  65,28  65,28  -  -  -  -  - 

6 3.12. M³XKM  5.222,64  5.222,64  -  -  -  -  - 

6 3.13. Ensaio de regularização do subleito M²  1.465,66  1.465,66  -  -  -  -  - 

6 3.14. Ensaio de base de brita graduada M³  202,09  202,09  -  -  -  -  - 

6 3.15. Ensaio de ponto de fulgor - material betuminoso Unidade  2,00  2,00  -  -  -  -  - 

6 3.16. Ensaio de controle de taxa de aplicação de ligante betuminoso Unidade  2,00  2,00  -  -  -  -  - 

6 3.17. Ensaio de adesividade a ligante betuminoso - agregado graúdo Unidade  2,00  2,00  -  -  -  -  - 

7 Evento Drenagem e Obras de Arte Correntes R$  25.640,24  25.640,24  -  -  -  -  - 

7 4.1. Escavação mecanizada, com retroescavadeira, largura de 0,8m a 1,5m M³  18,94  18,94  -  -  -  -  - 

7 4.2. M³  2,71  2,71  -  -  -  -  - 

7 4.3. Escavação em rocha c/ perfuração manual e explosivo M³XKM  5,41  5,41  -  -  -  -  - 

7 4.4. Carga, descarga mecânica - material excedente M³  3,02  3,02  -  -  -  -  - 

7 4.5. Transporte do material escavado DMT até 10km M³XKM  30,18  30,18  -  -  -  -  - 

7 4.6.   24,04  24,04  -  -  -  -  - 

7 4.7. M²  14,30  14,30  -  -  -  -  - 

Sub-base para pavimentação com macadame seco, inclusive compactação, 
exclusive carga e transporte

Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação, 
exclusive carga e transporte

Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 
CAP 50/70, Exclusive transporte esp. 5cm

Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com 
caminhão basculante 6m³, descarga em vibro-acabadora

Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfáltica para 
pavimentação urbana  - 80km

Escavação mecânica de vala em material de 2ª categirua até 2m de 
profundidade com utilização de escavadeira hidráulica

Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 a 1,5m, 
profundidade de até 1,5m, com solo argilo-arenoso

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, em local com nível 
baixo de interferência AF_06/2016
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Frente de Obra:

S
ão

 J
oã

o

Valor de Investimento: R$ 256.745,06 Total por Frente (R$):  256.745,06  -  -  -  -  - 

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Servi os:

Modo de Exibi o:

7 4.8. M³  1,43  1,43  -  -  -  -  - 

7 4.9. Transporte de brita, DMT até 80km M³XKM  114,40  114,40  -  -  -  -  - 

7 4.10. Bueiro BSTC 0,6m M  11,00  11,00  -  -  -  -  - 

7 4.11. Sarjeta Trapezoidal de concreto - SZC01 M  139,00  139,00  -  -  -  -  - 

7 4.12. Transposição de sarjeta TSSS04 M  11,00  11,00  -  -  -  -  - 

7 4.13. Caixa coletora de sarjeta c/ tampa concreto CCS01/TCC Unidade  1,00  1,00  -  -  -  -  - 

7 4.14. Dissipador de energia - DEB03 Unidade  1,00  1,00  -  -  -  -  - 

7 4.15. Boca BSTC = 0,60m Unidade  1,00  1,00  -  -  -  -  - 

8 Evento Sinalização R$  9.162,91  9.162,91  -  -  -  -  - 

8 5.1. Placa de regulamentação 1,00m Unidade  4,00  4,00  -  -  -  -  - 

8 5.2. Placa de advertência 1,00x1,00m M²  1,00  1,00  -  -  -  -  - 

8 5.3. M²  48,00  48,00  -  -  -  -  - 

8 5.4. M²  48,00  48,00  -  -  -  -  - 

8 5.5. Suporte metálico placa regulamentação Unidade  4,00  4,00  -  -  -  -  - 

8 5.6. Suporte metálico placa advertência Unidade  1,00  1,00  -  -  -  -  - 

8 5.7. Tacha refletivo bidirecional Unidade  40,00  40,00  -  -  -  -  - 

8 5.8. Tachão refletivo bidirecional Unidade  20,00  20,00  -  -  -  -  - 

CANELA, 28 de novembro de 2019
Local e Data Responsável Técnico: 0

CREA / CAU: 0

Camada de brita para assentamento dos tubos (Esp:10cm) lastro de vala 
com preparo de fundo, largura menor que 1,5m, com camada de brita, 
lançamento mecanizado. 

Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina com 
microesferas de vidro, cor amarela, eixo dupla (L=15cm)

Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina com 
microesferas de vidro, cor branca, manual - faixa de segurança
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Sã
o 

Jo
ão

Título dos Eventos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

1 Administração Local
   

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares

   

1
3 Mobilização e Desmobilização

   

2
4 Segurança

   

1
5 Terraplenagem/Preparação de Sup

   

1
6 Pavimentação

   

2
7 Drenagem e Obras de Arte Corre

   

2
8 Sinalização

   

2

Cronograma Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

Parcela % 16,64% 83,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$  42.721,63  214.023,43  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Acumulado % 16,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

R$  42.721,63  256.745,06  256.745,06  256.745,06  256.745,06  256.745,06  256.745,06  256.745,06  256.745,06  256.745,06  256.745,06  256.745,06 

CANELA, 28 de novembro de 2019
Local e Data Responsável Técnico: 0

CREA / CAU: 0

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº do 
Evento

Adicionar AnoAdicionar Ano Excluir AnoExcluir Ano

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1055824-96 34477/2018 Constantino Orsolin APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 15/08/2018

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
CANELA ESTRADA CANELA - LINHA SÃO JOÃO

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Pavimentação, Sinalização e Drenagem - Canela/Linha São João 3ª etapa
PROPONENTE / TOMADOR
Município de Canela/RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA
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% Realizado Acum.: 0,00% Período: DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO Medição: 01
1 1.

Sã
o 

Jo
ão

Título dos Eventos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)

1 Administração Local   A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, indenpendente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares    

3 Mobilização e Desmobilização    

4 Segurança    

5 Terraplenagem/Preparação de Sup   
6 Pavimentação    

7 Drenagem e Obras de Arte Corre    

8 Sinalização    

Datas das medições

Medições Medição 01 Medição 02 Medição 03 Medição 04 Medição 05 Medição 06 Medição 07 Medição 08 Medição 09 Medição 10 Medição 11 Medição 12

Período % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Acumulado % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

CANELA, 28 de novembro de 2019
Local e Data Resp. Tec. Fiscal.: 0

CREA / CAU: 0

ART: 0

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº do 
Evento

Adicionar 12 
medições

Adicionar 12 
medições

Excluir 12 
Medições

Excluir 12 
Medições

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1055824-96 34477/2018 Constantino Orsolin APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 15/08/2018

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
CANELA ESTRADA CANELA - LINHA SÃO JOÃO

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Pavimentação, Sinalização e Drenagem - Canela/Linha São João 3ª etapa
PROPONENTE / TOMADOR
Município de Canela/RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA
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ACOMPANHAMENTO Valor de Investimento: R$ 256.745,06 METAS

Valores Medidos (R$) % Global

No Período Acumulado No Período Acumulado
-

1 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 0 1                                       -   
2 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 -126 2                                       -   
3 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 -96 3                                       -   
4 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 -65 4                                       -   
5 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 -35 5                                       -   
6 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 -4 6                                       -   
7 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 26 7                                       -   
8 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 57 8                                       -   
9 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 88 9                                       -   
10 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 118 10                                       -   
11 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 149 11                                       -   
12 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 179 12                                       -   
13 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 #VALOR! 13                                       -   
14 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 #VALOR! 14                                       -   
15 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 #VALOR! 15                                       -   
16 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 #VALOR! 16                                       -   
17 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 #VALOR! 17                                       -   
18 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 #VALOR! 18                                       -   
19 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 #VALOR! 19                                       -   
20 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 #VALOR! 20                                       -   
21 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 #VALOR!

22 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 #VALOR!

23 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 #VALOR!

24 30/12/1899                             -                               -   0,00% 0,00% 0 #VALOR!

Total Medido Acumulado  R$ -   0,00% Dias Adiant. / Atraso:

CANELA, 28 de novembro de 2019
Local e Data Resp. Tec. Fiscal.: 0

     PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
     Resumo de Acompanhamento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N.º da 
Medição

Data da 
medição

% Global 
Previsto

Prazo 
Decorrido 

(dias)

Equivalente 
dias-obra

Dias
Atraso (-)
Adiant. (+)

% Atraso
/ Adiant.

#
Meta

Valores Medidos 
Acum. (R$)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1055824-96 34477/2018 Constantino Orsolin APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 15/08/2018

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
CANELA ESTRADA CANELA - LINHA SÃO JOÃO

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Pavimentação, Sinalização e Drenagem - Canela/Linha São João 3ª etapa
PROPONENTE / TOMADOR
Município de Canela/RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA
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CREA / CAU: 0

ART: 0
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