

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	%	30dd	60dd	90dd	120dd
1	Serviços Preliminares	R\$ 51,906.96	10%	R\$ 51,906.96			
				100%			
2	Infraestrutura - Fundações em Concreto Armado	R\$ 49,980.09	9%	R\$ 34,986.06	R\$ 14,994.03		
				70%	30%		
3	Estrutura Pré Moldada em Concreto Armado	R\$ 251,963.30	48%	R\$ -	R\$ 176,374.31	R\$ 75,588.99	
				0%	70%	30%	
4	Cobertura	R\$ 175,329.46	33%			R\$ 87,664.73	R\$ 87,664.73
						50%	50%

**PREÇO GLOBAL**

R\$ 529,179.81 100%

---

Eng. Civil Vinicius Flesch  
CREA RS180710