
CÓD. DISCRIMINAÇÃO PREÇO % 30dd 60dd 90dd 120dd

1 Serviços Preliminares 51,906.96R$      10% 51,906.96R$          

100%

2 Infraestrutura - Fundações em Concreto Armado 49,980.09R$      9% 34,986.06R$          14,994.03R$       

70% 30%

3 Estrutura Pré Moldada em Concreto Armado 251,963.30R$    48% -R$                       176,374.31R$    75,588.99R$       

0% 70% 30%

4 Cobertura 175,329.46R$    33% 87,664.73R$       87,664.73R$      

50% 50%

PREÇO GLOBAL 529,179.81R$    100%
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