CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

coD. DISCRIMINACAO PRECO % 30dd 60dd 90dd 120dd

Servicos Preliminares RS 51,906.96 10% RS 51,906.96

100%
Infraestrutura - Fundagdes em Concreto Armadc | RS  49,980.09 9% RS 34,986.06 | RS 14,994.03

70% 30%
Estrutura Pré Moldada em Concreto Armada RS 251,963.30 48% RS - RS 176,374.31| RS 75,588.99

0% 70% 30%
Cobertura RS 175,329.46 | 33% RS 87,664.73 | RS 87,664.73

50% 50%

PRECO GLOBAL RS 529,179.81 100%

Eng. Civil Vinicius Flesch
CREA RS180710




