
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Obra: REFORMA -PREFEITURA MUNICIPAL - Sinapi de MAIO- emissão 18.06.2018 BDI -
ITEM DESCRIMINAÇÃO UNID. 1º mês 2° mês 3° mês

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001 Placa da obra 0,80 x 2,00m modelo Prefeitura m² R$ 600,74

1.2 93212 Almoxarifado de obra em tabuas de madeira cobert fibrocimento 2,00X2,50m m² R$ 3.664,05

1.3 *** m² R$ 2.250,00

1.4 97063 m² R$ 501,00

Sub-total R$ 7.015,79

2 RETIRADA DE TELHAS/MATERIAL DETERIORADO

2.1 97647 Retirada de telhas existentes(com reaproveitamento futuro) m² R$ 3.821,10

2.2 97650 Retirada de madeiramento deterior(ripas/caibros/terças)-trama madeira- manual m² R$ 2.466,09

2.3 97642 Retirada de beirado em lambri- deteriorado- sem reaproveitamento m² R$ 299,12

2.4 97662 Retirada de calhas/tubos de queda/algerosas deteriorados m R$ 90,39

2.5 97647 Retirada de telhas de fibrocimento(predio- fundo)e sobre garagens(telha alumín) m² R$ 1.267,74

R$ 7.944,43

3 ESTRUTURA/MADEIRAS
3.1 3989** Recolocação de terças em madeira boa qualidade 20x25 e 10X20 cm(fach/beir) m³ R$ 4.187,60
3.2 20212** Recolocação de caibros em madeira  aparelhada de boa qualidade 6 cmX 8 cm m R$ 5.788,80
3.3 20205** Recolocação de ripas em madeira de boa qualidade 2,5 X 2,50 cm m R$ 7.651,20
3.4 3992** Recolocação espelhos 2,5 X 16 em madeira aparelh/lixada de boa qualidade m R$ 6.853,35
3.5 03286** Recolocação de lambris em madeira de cedrinho macho e fêmea-beirado m² R$ 9.180,49
3.6 3989** Pilar madeira de boa qualidade apar/lixada 20X20+viga 8X16+cumeeira+contrav m³ R$ 9.009,60
3.7 55960 Imunização com cupinicida do madeiramento do telhado com imunizante incolor m² R$ 7.755,00

R$ 50.426,03

4  COMPLEMENTOS:

4.1 73753/001 Impermeabilização com manta asfáltica líquida floreiras (c/ MO retirada terra) m²  R$ 13.673,24 

4.2 94227 Calha moldura americana chapa aço galvaniz n° 26-c 33-pint zarcão/esmal(5%) m  R$ 7.688,31 

4.3 94228 Calha de chapa galvaniz/algeroz nº 24 larg 50 cm /pintura zarcão+esmalte m  R$ 1.955,63 

4.4 00113** Algeroza de chapa galvanizada nº 26- corte 33- pintada zarcão e esmalte sintético m  R$ 988,83 

4..5 9839** Tubos de queda pluvial em PVC diâm 75 mm inclusas conexões(20%) m  R$ 3.879,26 

Sub-total  R$ 28.185,27 

5 COBERTURA:

5.1 94226 Colocação de manta plástica revestida em aluminio nas 2 faces- 3 mm m³  R$ 23.349,60 

5.2 *** Colocação de telha aço gravilhada(+50%EPS) algeroz, rufo, rincões, cumeeiras m²  R$ 141.183,30 

5.3 34458** m²  R$ 8.368,36 

5.4 7184** Colocação de telha fibra vidro 6mm transparente(garagens)- onda 'pequena' m²  R$ 13.236,08 

Sub-total R$ 0,00  R$ 186.137,34 

6 ACESSO AO ELEVADOR 3º PISO

6.1 97622 Demolição de vão para porta de acesso ao elevador sem reaproveit+ acerto vão m²  R$ 62,64 

6.2 92270 Forma de madeira serrada para verga-porta (corte/montagem/escoram/desforma) m²  R$ 36,90 

6.3 92718 Concreto fck 25 Mpa verga para porta de acesso 15X10 cm com armadura 0.8 m³  R$ 11,67 

6.4 97631 Retirada de manta impermeabilizante/cimento proteção pré existente (s/reaprove) m²  R$ 99,82 

6.5 73863 Alvenaria bloco de concreto celular 10X30X60 cm assentado arg 1:1:6(cim/cal/ar) m²  R$ 3.290,34 

6.6 89879 Chapisco paredes preparo manual/colher pedreiro arg ci:ar 1:3 m²  R$ 187,29 

6.7 87531 Reboco massa única1:2:8 (ci:cal:ar)aplicação manual/prep betoneira esp 20 mm m²  R$ 1.448,42 

6.8 87301 Regularização base para piso  3 cm em argamassa 1:4 ci:ar média prep betoneira m³  R$ 580,09 

6.9 87250 Piso cerâmica esmaltada 45X45 antiderrap PEI V assent coma arg colante m²  R$ 1.473,75 

6.10 94228/..228 Calha de chapa galvaniz/algeroz nº 24 larg 50 cm(+20 cm algeroz)zarcao+esmalt m  R$ 1.632,72 

6.11 3423** Janela em madeira tipo grápia/similar tipo maxim-ar com 2 partes fixas(3,45X1,10) m²  R$ 6.671,84 

 R$ 15.495,47 

7 LIMPEZA/PINTURA EXTERNA:

7.1 73806/001 Limpeza de superfície jato alta pressão ar/ água(+hipoclorito)preparo p/pintura m² R$2.754,21

7.2 88485 Aplicação de fundo selador  acrílico em paredes externas R$2.802,12

7.3 88431 Pintura das paredes tinta acrílica semi-brilho acetinado paredes externas R$28.125,91

7.4 93978/001 Pintura com silicone em tijolo aparente 2 demãos/previamente lixados m² R$5.242,64

7.5 84659 m² R$9.799,16

7.6 844659 m² R$3.566,93

7.7 74145/001 Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica(+ demão zarcão) m² R$3.595,67

 R$ 55.886,64 

DIVERSOS:
8.1 *** porta vidro temperado incolor 2 fl. correr larg 3,70 m/e= 10 mm(automatic compl) m² R$ 13.931,87

8.2 34713** porta vidro temper. incolor de correr larg 1.10 m e=10 mm (1,10X2,10)c/fechadura R$ 646,50

8.3 10507** fechamento em vidro fixo temperado/laminado 10 mm -na lateral acesso principal R$ 2.015,85

8.4 05031** porta vidro temperado incolor 10 mm-de abrir para fora-(3,70X2,10 m) R$ 2.674,72

8.5 3104** R$ 1.065,02

8.6 39624** barra anti-pânico para porta dupla de vidro- conjunto(metálica-cor cinza) R$ 1.749,28

R$ 22.083,24

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9.1 9537 Limpeza geral da obra R$3.680,10

Subtotal R$ 65.386,25 R$229.818,08 R$ 81.649,98

TOTAL R$ 376.854,31

Tapume ecologico em chapa resinada 0,53x2,00 esp 3 mm estrut pontaletes madeira 
p reaproveitamento(30,00X2,00)

Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular fachadeiro com piso 
metálico, para edificações de múltiplos pavimentos

Colocação de telha ondulada fibrocimento 6mm sem amianto (fundos/contabilidade) 
inclusos acessórios fixação/cumeeiras

Lixamento e pintura dos oitões beirados e complementos de madeira em 2 demãos 
de esmalte sintético fosco de 1 qualidade, tom marrom terra

Lixamento e pintura de esquadrias externas de madeira, em 2 demãos de esmalte 
sintético fosco de 1ª qualidade, tom marrom terra

jogo de ferragens p/porta de vidro temperado de abrir - dobradiça superior e inferior, 
trinco/fechadura e contra fechadura e par de puxadores cromado/fosco


