
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Governança, Planejamento e Gestão
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

CRONOGRAMA

Obra: Projeto de Pavimentação, Drenagem e Sinalização

Local: Estrada Morro do Calçado e bifurcação com a Rodovia Arnaldo Optiz

Trecho: Trecho 1 (0 À 111+11,96) - Trecho 2 (0 A 4+3,19)

Data Base: Julho/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)
PRAZO MESES

TOTAL
1 2 3 4 5 6

30% 10% 10% 10% 10% 30% 100%

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 23.019,50 

6.905,85 2.301,95 2.301,95 2.301,95 2.301,95 6.905,85 23.019,50 

40% 40% 20% 100%

2. TERRAPLENAGEM 574.428,65 

229.771,46 229.771,46 114.885,73 574.428,65 

20% 30% 30% 10% 10% 100%

3. DRENAGEM PLUVIAL 394.327,78 

78.865,56 118.298,33 118.298,33 39.432,78 39.432,78 394.327,78 

25% 25% 50% 100%

4. PAVIMENTAÇÃO 3.056.955,07 

764.238,77 764.238,77 1.528.477,54 3.056.955,07 

25% 75% 100%

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 67.333,54 

16.833,39 50.500,16 67.333,54 

TOTAL DO ORÇAMENTO 4.116.064,54 100,00%

DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA 4.116.064,54

% 7,67% 8,51% 5,72% 19,58% 19,99% 38,53%

SIMPLES 315.542,87 350.371,74 235.486,01 805.973,50 822.806,88 1.585.883,54 

% 7,67% 16,18% 21,90% 41,48% 61,47% 100,00%

ACUMULADO
315.542,87 665.914,61 901.400,62 1.707.374,12 2.530.181,00 4.116.064,54 

Arq. Patricia Paiva Michelon Eng.ª Vera Rosane Madeira Constantino Orsolin
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