PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Governanga, Planejamento e Gestao
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

PROJETO DE PAVIMENTAGAO, DRENAGEM E SINALIZAGAO DA ESTRADA MORRO DO CALGADO

CRONOGRAMA
Obra: Projeto de Pavimentagédo, Drenagem e Sinalizagédo da Estrada Morro do Calgado
Local: Estrada Morro do Calgado
Data Base: (Julho/2018
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
. PRAZO MESES
ITEM DISCRIMINAGCAO VALOR (R$) TOTAL
1 2 3 4 5 6
30% 10% 10% 10% 10% 30% 100%
1. SERVICOS PRELIMINARES 22.035,18
6.610,55 2.203,52 2.203,52 2.203,52 2.203,52 6.610,55 22.035,18
40% 40% 20% 100%
2. TERRAPLENAGEM 545.813,79
218.325,52 218.325,52 109.162,76 545.813,79
20% 30% 30% 10% 10% 100%
3. DRENAGEM PLUVIAL 379.327,92
75.865,58 113.798,38 113.798,38 37.932,79 37.932,79 379.327,92
25% 25% 50% 100%
4, PAVIMENTAGAO 2.728.534,99
682.133,75 682.133,75 |1.364.267,50 | 2.728.534,99
25% 75% 100%
5. SINALIZAGAO VIARIA 55.924,06
13.981,02 41.943,05 55.924,06
TOTAL DO ORGCAMENTO 3.731.635,94 100,00%
% 8,06% 8,96% 6,03% 19,36% 19,73% 37,86%
SIMPLES 300.801,65 334.327,41 225.164,65 722.270,06 736.251,07 |1.412.821,09
DISTRIBUIGAO PERIODICA 3.731.635,94
% 8,06% 17,02% 23,05% 42,41% 62,14% 100,00%
ACUMULADO | 300801,65 | 635.120,06 | 860.203,72 |1582.563,77 |2.318.814,85 | 373163594
Arq. Patricia Paiva Michelon Eng.? Vera Rosane Madeira Constantino Orsolin
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