
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Governança, Planejamento e Gestão
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA MORRO DO CALÇADO CRONOGRAMA

Obra: Projeto de Pavimentação, Drenagem e Sinalização da Estrada Morro do Calçado

Local: Estrada Morro do Calçado

Data Base: Julho/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)
PRAZO MESES

TOTAL
1 2 3 4 5 6

30% 10% 10% 10% 10% 30% 100%

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 22.035,18 

6.610,55 2.203,52 2.203,52 2.203,52 2.203,52 6.610,55 22.035,18 

40% 40% 20% 100%

2. TERRAPLENAGEM 545.813,79 

218.325,52 218.325,52 109.162,76 545.813,79 

20% 30% 30% 10% 10% 100%

3. DRENAGEM PLUVIAL 379.327,92 

75.865,58 113.798,38 113.798,38 37.932,79 37.932,79 379.327,92 

25% 25% 50% 100%

4. PAVIMENTAÇÃO 2.728.534,99 

682.133,75 682.133,75 1.364.267,50 2.728.534,99 

25% 75% 100%

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 55.924,06 

13.981,02 41.943,05 55.924,06 

TOTAL DO ORÇAMENTO 3.731.635,94 100,00%

DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA 3.731.635,94

% 8,06% 8,96% 6,03% 19,36% 19,73% 37,86%

SIMPLES 300.801,65 334.327,41 225.164,65 722.270,06 736.251,07 1.412.821,09 

% 8,06% 17,02% 23,05% 42,41% 62,14% 100,00%

ACUMULADO 300.801,65 635.129,06 860.293,72 1.582.563,77 2.318.814,85 3.731.635,94 

Arq. Patricia Paiva Michelon Eng.ª Vera Rosane Madeira Constantino Orsolin
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