
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Governança, Planejamento e Gestão
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RODOVIA ARNALDO OPTIZ CRONOGRAMA

Obra: Projeto de Pavimentação, Drenagem e Sinalização da Rodovia Arnaldo Optiz (Bifurcação)

Local: Rodovia Arnaldo Optiz

Data Base: Julho/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)
PRAZO MESES

TOTAL
1 2 3 4 5 6

30% 10% 10% 10% 10% 30% 100%

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 984,33 

295,30 98,43 98,43 98,43 98,43 295,30 984,33 

40% 40% 20% 100%

2. TERRAPLENAGEM 27.543,55 

11.017,42 11.017,42 5.508,71 27.543,55 

20% 30% 30% 10% 10% 100%

3. DRENAGEM PLUVIAL 14.999,86 

2.999,97 4.499,96 4.499,96 1.499,99 1.499,99 14.999,86 

25% 25% 50% 100%

4. PAVIMENTAÇÃO 176.477,10 

44.119,28 44.119,28 88.238,55 176.477,10 

25% 75% 100%

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 11.409,48 

2.852,37 8.557,11 11.409,48 

TOTAL DO ORÇAMENTO 231.414,32 100,00%

DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA 231.414,32

% 6,18% 6,75% 4,37% 19,76% 20,99% 41,96%

SIMPLES 14.312,69 15.615,81 10.107,10 45.717,69 48.570,06 97.090,96 

% 6,18% 12,93% 17,30% 37,06% 58,04% 100,00%

ACUMULADO 14.312,69 29.928,50 40.035,60 85.753,30 134.323,36 231.414,32 

Arq. Patricia Paiva Michelon Eng.ª Vera Rosane Madeira Constantino Orsolin

CAU 46301 9 CREA 97019 – D Prefeito de Canela
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