PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Governanga, Planejamento e Gestao

Coordenadoria e Planejamento de Projetos

PROJETO DE PAVIMENTAGAO, DRENAGEM E SINALIZAGAO DA ESTRADA MORRO DO CALGADO E BIFURCAGAO COM A RODOVIA

ARNALDO OPTIZ CRONOGRAMA
Obra: Projeto de Pavimentagao, Drenagem e Sinalizagdo
Local: Estrada Morro do Calgado e bifurcagdo com a Rodovia Arnaldo Optiz
Trecho: [Trecho 1 (0 A 111+11,96) - Trecho 2 (0 A 4+3,19)
bata Base: | ulhof2018
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
] PRAZO MESES
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR (RS) TOTAL
1 2 3 4 5 6
30% 10% 10% 10% 10% 30% 100%
1. SERVIGOS PRELIMINARES 23.019,50
6.905,85 2301,95 2.301,95 2.301,95 2301,95 6.905,85 23.019,50
40% 40% 20% 100%
2, TERRAPLENAGEM 574.428,65
22077146 | 22977146 | 114.88573 574.428,65
20% 30% 30% 10% 10% 100%
3. DRENAGEM PLUVIAL 394.327,78
78.86556 | 11829833 | 11829833 | 3043278 | 30.432,78 394.327,78
25% 25% 50% 100%
4. PAVIMENTAGAO 3.056.955,07
764.238,77 | 764.23877 |1.528.477,54 | 3.056.955,07
25% 75% 100%
5. SINALIZAGAO VIARIA 67.333,54
16.833,39 | 50.500,16 | 67.33354
TOTAL DO ORGAMENTO 4.116.064,54 100,00%
% 7.67% 8,51% 5,72% 19,58% 19,99% 38,53%
SIMPLES | 31554287 | 350.371,74 | 235.486,01 | 80597350 | 822.806,88 |1.585.88354
DISTRIBUIGAO PERIODICA 4.116.064,54
% 7.67% 16,18% 21,90% 41,48% 61,47% 100,00%
ACUMULADO | 31554287 | 665.914,61 | 90140062 |1.707.374,12 |2530.181,00 | 4.116.064,54
Arq. Patricia Paiva Michelon Eng.? Vera Rosane Madeira Constantino Orsolin
CAU 46301 9 CREA97019 - D Prefeito de Canela
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