PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Governanga, Planejamento e Gestao
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

PROJETO DE PAVIMENTAGAO, DRENAGEM E SINALIZAGAO DA RODOVIA ARNALDO OPTIZ CRONOGRAMA
Obra: Projeto de Pavimentagao, Drenagem e Sinalizagdo da Rodovia Arnaldo Optiz (Bifurcagao)
Local: Rodovia Arnaldo Optiz
Data Base: _[ulho/2018
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
] PRAZO MESES
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR (R$) TOTAL
1 2 3 4 5 6
30% 10% 10% 10% 10% 30% 100%
1. SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 984,33
295,30 98,43 98,43 98,43 98,43 295,30 984,33
40% 40% 20% 100%
2. TERRAPLENAGEM 27.543,55
101742 | 11.01742 | 550871 27.543,55
20% 30% 30% 10% 10% 100%
3. DRENAGEM PLUVIAL 14.999,86
2.999,97 4.499,96 4.499,96 1.499,99 1.499,99 14.999,86
25% 25% 50% 100%
4. PAVIMENTAGAO 176.477,10
4411928 | 4411928 | 88.23855 | 176.477,10
25% 75% 100%
5. SINALIZAGAO VIARIA 11.409,48
2.852,37 8.557,11 11.409,48
TOTAL DO ORGAMENTO 231.414,32 100,00%
% 6.18% 6.75% 437% 19,76% 20,99% 41,96%
SIMPLES 1431269 | 1561581 | 1010710 | 45717,69 | 48.570,06 | 97.090,96
DISTRIBUIGAO PERIODICA 231.414,32
% 6.18% 12,93% 17,30% 37,06% 58,04% 100,00%
ACUMULADO | 4431269 | 2992850 | 40.03560 | 8575330 | 134.32336 | 231.414,32
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