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4.2 CRONOGRAMA  
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Estrada Parque do Caracol (fim trecho pavimentado) ‐ Parque da Ferradura (Pórtico)

Extensão: 4,68 Km

1 2 3 4 5 6 7 8

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

1.

18.944,52 18.944,52 18.944,52 18.944,52 18.944,52 18.944,52 18.944,52 18.944,52 151.556,14

10,0% 10,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

2. TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE 
SUPERFÍCIES

107.268,08 107.268,08 214.536,16 214.536,16 214.536,16 214.536,16 1.072.680,79

4,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 16,0%

3. PAVIMENTAÇÃO

194.022,69 970.113,45 970.113,45 970.113,45 970.113,45 776.090,76 4.850.567,26   

5,0% 5,0% 25,0% 25,0% 20,0% 20,0%

4. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

66.307,93 66.307,93 331.539,66 331.539,66 265.231,72 265.231,72 1.326.158,62   

20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

5. SINALIZAÇÃO

54.310,00 54.310,00 54.310,00 54.310,00 54.310,00 271.550,01      

Mensal (R$) 126.212,60 192.520,53 493.811,30 1.589.443,78 1.589.443,78 1.523.135,85 1.308.599,70 849.345,28

Percentual (%) 1,64% 2,51% 6,44% 20,72% 20,72% 19,85% 17,06% 11,07%

Mensal Acumulado (R$) 126.212,60 318.733,12 812.544,42 2.401.988,21 3.991.431,99 5.514.567,84 6.823.167,54 7.672.512,82

Percentual Acumulado (%) 1,64% 4,15% 10,59% 31,31% 52,02% 71,87% 88,93% 100,00%

Data Orçamento: 
Out/19

CRONOGRAMA FÍSICO‐FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS
MÊS

TOTAL (R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES
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