



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Governança, Planejamento e Gestão

Coordenadoria e Planejamento de Projetos

PROJETO: PASSEIO PÚBLICO

RUA ADALBERTO WORTMANN E AV. CÔNEGO JOÃO MARCHESI

Prazo de execução: 04 meses

Cronograma de Execução

SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	PERÍODO	DIAS
SERVIÇOS PRELIMINARES					0 – 60	60
PASSEIO PÚBLICO					0 – 120	120

Responsável Técnico:

Canela, Junho de 2019