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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares  1 1
3 Mobilização e Desmobilização  1 3
4 Remoção de Postes  2
5 1 1

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1059945-01 873572/2018 868051 Constantino Orsolin Infraestrutura Urbana/Ministério das Cidades 07/12/2018

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Canela/RS Rua Dona Carlinda, 45

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
Empreitada Preço Global

OBJETO DO CTEF

Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Via Urbana/ Rua Egon Arnold e Ciprestes
PROPONENTE / TOMADOR
Município de Canela

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

5 Terraplenagem/Preparação de superfície 1 1
6 Pavimentação  2 2
7 Microdrenagem/macrodrenagem  1 1
8 Sinalização  3 3 3
9 Serviços Complementares  3 3 3

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

452.816,09 452.816,09452.816,09452.816,09

---

100,00%

452.816,09

100,00%

-

452.816,09

100,00%

0,00%

Mês 11Mês 07

- -

0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00% 0,00%0,00%0,00%42,53% 13,30% 0,00%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

44,17%

Cronograma
%Parcela

200.013,03R$ 192.573,63

Local e Data

200.013,03

Canela/RS, 01 de agosto de 2019

% 100,00%

R$
Acumulado 44,17% 100,00%86,70%

392.586,66

Patrícia Paiva Michelon

452.816,09

100,00%

-

100,00%

-

46301-9

452.816,09 452.816,09 452.816,09

100,00%100,00%

-60.229,42

100,00%

127.477 v006   micro


