[CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - MATERIAL E MAO DE OBRA
0BRA: SUBSTITUICAO DE ESQUADRIAS E PINTURA EMEF CONEGO JOAO MARCHEST

501 - 23,00%
ITEM | coépIGo DESCRIMINACAO UNID | QUANT | R‘,:‘A"‘“‘ R$ UNIT. MO | R$ MATERIAL | R$ MO | R$ TOTAL | % 10 més | % | 20 més | % | 30 més | % | 4° mes | %
1 PREL]
Subtotal] R$1.032,90 | Rs127,80 | R$1.160,70 |  0,76%| Rs1.16070 | 076% | Rs$000 | 000% | R$000 | 000% | Rs000 | 0,00%
2 | [PINTURAS
2.1 | ELEMENTOS DIVERSOS
[Muro de tijolos laminados e gradil frontal
Sub(n(ill R$ 3.684,90 | R$ 3.458,00 | R$ 7.142,90 | 4,67% R$ 3.571,45 | 2,33% | R$ 3.571,45 | 2,33% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00%
[Muro concreto pré-fabricado
subtotal] R$393,40 | R$78680 | R$1.180,20 |  0,77%| R$590,0 | 0,39% | R$590,10 | 039% | Rs000 | 000% | R$000 | 0,00%
|Rampa de acesso frente
subtotal] R$701,90 | R$569,80 | R$1.271,70 |  083%| Rs63585 | 042% | Rs63585 | 042% | Rs000 | 000% | R$000 | 0,00%
2.2 |EMEF CONEGO JOAO MARCHESI
|CDDEI‘(I.M’E
5ubtnlill R$ 13.007,10 | R$ 7.278,50 | R$ 20.285,60 | 13,26%)| R$ 10.142,80 | 6,63% | R$ 10.142,80 | 6,63% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00%
[Broco Pedagégico 1/passarela
[Exterior
5ubtnlill R$ 5.396,00 | R$ 4.124,00 | R$ 9.520,00 | 6,22% R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 4.760,00 | 3,11% | R$ 4.760,00 | 3,11%
|lnlerlur
5ubtnlill R$ 9.565,50 | R$ 6.487,50 | R$ 16.053,00 | 10,49%) R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 8.026,50 | 5,25% | R$ 8.026,50 | 5,25%
[Broco Pedagégico 2
|EX{EHDI‘
subtotal] R 2.875,90 | Rs 1.855,70 | Rs4.731,60 | 3,00% R$000 [ 000% | R$000 [ 000% | Rs236580 | 1,55% | R$236580 | 1,55%
[raterior
Subtotal] R 6.515,70 | R$2.348,00 | R$8.863,70 |  579%| Rs000 | 000% | Rs$000 | 000% | R$4.431,85 | 200% | R$4.431,85 | 2,90%
3 |ESQUADR1AS
|Bloco Pedagégico 1
subtotal| Rs 41.562,80 | R$5.410,00 | R$46.972,80 | 2062,92%| Rs23.486,40 | 1535% | R$23.486,40 | 1535% | Rs000 | 000% | R$000 | 0,00%
[Bloco égico 2
5ubm(all R$ 29.969,90 | R$ 4.940,30 | R$ 34.910,20 | 1533,17%)| R$ 17.455,10 | 11,41% | R$ 17.455,10 | 11,41% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00%
a [servicos compLemenTARES
Subtn(all R$ 435,60 | R$ 470,40 | R$ 906,00 | 0,59%] R$ 90,90 0,06% R$ 90,90 0,06% R$ 90,90 0,06% R$ 633,30 0,41%
TOTAl.l R$ 115.141,60 | R$ 37.856,80 | R$ 152.998,40 | 100,00%)| R$ 57.133,30 37,34% R$ 55.972,60 36,58% R$ 19.675,05 12,86% R$ 20.217,45 13,21%
R$57.133,30 | 37,34% | R$ 11310590 | 73,93% | R$ 132.780,95 | 86,79% | R$ 152.998,40 | 100,00%
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