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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBRA:  SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS E PINTURA EMEF CÔNEGO JOÃO MARCHESI

BDI – 23,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO UNID QUANT R$ UNIT.  MO R$ MATERIAL R$ MO R$ TOTAL % 1º mês % 2º mês % 3º mês % 4º mês %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Subtotal R$ 1.032,90 R$ 127,80 R$ 1.160,70 0,76% R$ 1.160,70 0,76% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

2 PINTURAS

2.1 ELEMENTOS DIVERSOS

Muro de tijolos laminados e gradil frontal

Subtotal R$ 3.684,90 R$ 3.458,00 R$ 7.142,90 4,67% R$ 3.571,45 2,33% R$ 3.571,45 2,33% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

Muro concreto pré-fabricado

Subtotal R$ 393,40 R$ 786,80 R$ 1.180,20 0,77% R$ 590,10 0,39% R$ 590,10 0,39% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

Rampa de acesso frente

Subtotal R$ 701,90 R$ 569,80 R$ 1.271,70 0,83% R$ 635,85 0,42% R$ 635,85 0,42% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

2.2 EMEF CÔNEGO JOÃO MARCHESI

Cobertura

Subtotal R$ 13.007,10 R$ 7.278,50 R$ 20.285,60 13,26% R$ 10.142,80 6,63% R$ 10.142,80 6,63% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

Bloco Pedagógico 1/Passarela

Exterior

Subtotal R$ 5.396,00 R$ 4.124,00 R$ 9.520,00 6,22% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 4.760,00 3,11% R$ 4.760,00 3,11%

Interior

Subtotal R$ 9.565,50 R$ 6.487,50 R$ 16.053,00 10,49% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 8.026,50 5,25% R$ 8.026,50 5,25%

Bloco Pedagógico 2

Exterior

Subtotal R$ 2.875,90 R$ 1.855,70 R$ 4.731,60 3,09% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 2.365,80 1,55% R$ 2.365,80 1,55%

Interior

Subtotal R$ 6.515,70 R$ 2.348,00 R$ 8.863,70 5,79% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 4.431,85 2,90% R$ 4.431,85 2,90%

3 ESQUADRIAS

Bloco Pedagógico 1

Subtotal R$ 41.562,80 R$ 5.410,00 R$ 46.972,80 2062,92% R$ 23.486,40 15,35% R$ 23.486,40 15,35% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

Bloco Pedagógico 2

Subtotal R$ 29.969,90 R$ 4.940,30 R$ 34.910,20 1533,17% R$ 17.455,10 11,41% R$ 17.455,10 11,41% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Subtotal R$ 435,60 R$ 470,40 R$ 906,00 0,59% R$ 90,90 0,06% R$ 90,90 0,06% R$ 90,90 0,06% R$ 633,30 0,41%

TOTAL R$ 115.141,60 R$ 37.856,80 R$ 152.998,40 100,00% R$ 57.133,30 37,34% R$ 55.972,60 36,58% R$ 19.675,05 12,86% R$ 20.217,45 13,21%

R$ 57.133,30 37,34% R$ 113.105,90 73,93% R$ 132.780,95 86,79% R$ 152.998,40 100,00%
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