PLANILHA ORGAMENTARIA - MATERIAL E MAO DE OBRA
OBRA: REVITALIZACAO DO ENTORNO DA IGREJA MATRIZ (PARKLETS)

BDI= 25,64% / ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS= 45,74%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

Estado do Rio Grande do Sul

SECRETARIA DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

ITEM DESCRIMINAGAO % R$ TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES
OBRA % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 Servigos preliminares 2,21% R$ 10.706,54 2,21% R$ 10.706,54
2 |Demoligdes e retiradas 4,94% R$ 23.972,51 0,71% R$ 3.424,64 | 0,71% R$ 3.424,64 0,71% R$ 3.424,64 0,71% R$ 3.424,64 0,71% R$ 3.424,64 0,71% R$ 3.424,64 0,71% R$ 3.424,64
3 |Drenagem 3,37% R$ 16.333,32 0,56% R$2.722,22 |0,56% | R$2.722,22 0,56% R$ 2.722,22 0,56% R$ 2.722,22 0,56% R$ 2.722,22 0,56% R$ 2.722,22
4 |Pavimentag@o de passeios | 62,04% R$ 300.999,78 7,76% | R$ 37.624,97 | 7,76% | R$ 37.624,97 | 7,76% | R$ 37.624,97 | 7,76% | R$ 37.624,97 |7,76% | R$37.624,97 | 7,76% | R$ 37.624,97 | 7,76% R$ 37.624,97 7,76% | R$ 37.624,97
5 |Bancos 4,15% R$ 20.139,96 2,08% R$ 10.069,98 2,08% R$ 10.069,98
6 |Parklets 22,79% R$ 110.563,10 5,70% 2764077,50% 5,70% R$ 27.640,78 5,70% R$ 27.640,78 5,70% R$ 27.640,78
7 |Servigos complementares 0,50% R$ 2.445,30 0,50% R$ 2.445,30
Total 100,0% R$ 485.160,51 11,23% | R$ 54.478,38 | 9,02% | R$ 43.771,84 | 9,02% R$ 43.771,84 9,02% R$ 43.771,84 |14,72% | R$ 71.412,61 14,72% R$ 71.412,61 16,23% R$ 78.760,37 16,03% R$ 77.781,03
ACUMULADO 11,23% R$ 54.478,38 |20,25%| R$ 98.250,21 | 29,27% | R$ 142.022,05 | 38,30% | R$ 185.793,89 |53,01% | R$ 257.206,50 67,73% | R$ 328.619,11 83,97% R$ 407.379,48 | 100,00% | R$ 485.160,51
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