
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

SECRETARIA DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA IGREJA MATRIZ (PARKLETS)
BDI= 25,64%  /  ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS= 45,74%

ITEM DESCRIMINAÇÃO % R$ TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS
OBRA % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 Serviços preliminares 2,21% R$ 10.706,54 2,21% R$ 10.706,54

2 Demolições e retiradas 4,94% R$ 23.972,51 0,71% R$ 3.424,64 0,71% R$ 3.424,64 0,71% R$ 3.424,64 0,71% R$ 3.424,64 0,71% R$ 3.424,64 0,71% R$ 3.424,64 0,71% R$ 3.424,64

3 Drenagem 3,37% R$ 16.333,32 0,56% R$ 2.722,22 0,56% R$ 2.722,22 0,56% R$ 2.722,22 0,56% R$ 2.722,22 0,56% R$ 2.722,22 0,56% R$ 2.722,22

4 Pavimentação de passeios 62,04% R$ 300.999,78 7,76% R$ 37.624,97 7,76% R$ 37.624,97 7,76% R$ 37.624,97 7,76% R$ 37.624,97 7,76% R$ 37.624,97 7,76% R$ 37.624,97 7,76% R$ 37.624,97 7,76% R$ 37.624,97
5 Bancos 4,15% R$ 20.139,96 2,08% R$ 10.069,98 2,08% R$ 10.069,98

6 Parklets 22,79% R$ 110.563,10 5,70% 2764077,50% 5,70% R$ 27.640,78 5,70% R$ 27.640,78 5,70% R$ 27.640,78

7 Serviços complementares 0,50% R$ 2.445,30 0,50% R$ 2.445,30

Total 100,0% R$ 485.160,51 11,23%  R$ 54.478,38 9,02%  R$ 43.771,84 9,02%  R$ 43.771,84 9,02%  R$ 43.771,84 14,72%  R$ 71.412,61 14,72%  R$ 71.412,61 16,23%  R$ 78.760,37 16,03%  R$ 77.781,03 

ACUMULADO 11,23%  R$ 54.478,38 20,25%  R$ 98.250,21 29,27%  R$ 142.022,05 38,30%  R$ 185.793,89 53,01%  R$ 257.206,50 67,73%  R$ 328.619,11 83,97%  R$ 407.379,48 100,00%  R$ 485.160,51 
CANELA, SETEMBRO DE 2020.
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