
1 2 3

60,60% 39,40%
1.

11.101,08 7.218,44 18.319,52
100,0%

2. TERRAPLANAGEM
61.022,92 61.022,92

39,18% 60,82%
3 PAVIMENTAÇÃO

155.877,17 241.986,31 397.863,48

60,95% 39,05%
3. MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

111.447,21 71.399,96 182.847,17                            

100,0%
4. SINALIZAÇÃO

5.969,99 5.969,99                                

50,0% 50,0%
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

38.760,83 38.760,83 77.521,66                              

39,54% 24,27% 36,19%
6. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

15.354,77 9.424,21 14.055,87 38.834,85                              

Mensal (R$) 198.925,98 282.680,61 300.773,00
Percentual (%) 25,43% 36,13% 38,44%
Mensal Acumulado (R$) 198.925,98 481.606,59 782.379,59
Percentual Acumulado (%) 25,43% 61,56% 100,00%

_______________________________________

DSR – De Souza & Ribas Constr. e Incorp. Ltda

Eng. Dany de Souza Ribas

CREA RS nº 143.892

SERVIÇOS PRELIMINARES

Data Orçamento: Jan/21

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DSR

De Souza & Ribas Constr. 
Incorp. LtdaPavimentação Asfaltica, Drenagem, Sinalização e Passeio Publico da Rua Adalberto Wortmann - Trecho 01 

(estaca 000 ate estaca 400)

ITEM SERVIÇOS
MÊS

TOTAL (R$)


