CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Pavimentagao Asfaltica, Drenagem, Sinalizagdo e Passeio Publico da Rua Adalberto Wortmann - Trecho 01

De Souza & Ribas Constr.

Incorp. Ltda
(estaca 000 ate estaca 400)
MES
ITEM SERVICOS p 2 3 TOTAL (RS)
60,60% 39,40%
1. SERVICOS PRELIMINARES
11.101,08 7.218,44 18.319,52
100,0%
2. TERRAPLANAGEM
61.022,92 61.022,92
39,18% 60,82%
3 PAVIMENTACAO
155.877,17 241.986,31 397.863,48
60,95% 39,05%
3. MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM
111.447,21 71.399,96 182.847,17
100,0%
4. SINALIZACAO
5.969,99 5.969,99
50,0% 50,0%
5. SERVICOS COMPLEMENTARES
38.760,83 38.760,83 77.521,66
39,54% 24,27% 36,19%
6. ADMINISTRACAO DE OBRA
15.354,77 9.424,21 14.055,87 38.834,85
Mensal (R$) 198.925,98 282.680,61 300.773,00
Percentual (%) 25,43% 36,13% 38,44%
Data Orcamento: Jan/21
Mensal Acumulado (R$) 198.925,98 481.606,59 782.379,59
Percentual Acumulado (%) 25,43% 61,56% 100,00%

DSR — De Souza & Ribas Constr. e Incorp. Ltda

Eng. Dany de Souza Ribas

CREA RS n? 143.892




