
1 2 3

60,60% 39,40%
1.

11.671,54 7.589,38 19.260,92

100,0%
2. TERRAPLANAGEM

70.347,72 70.347,72

39,18% 60,82%
3 PAVIMENTAÇÃO

189.323,81 293.909,45 483.233,26

60,95% 39,05%
3. MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

107.665,47 68.977,15 176.642,62                            

100,0%
4. SINALIZAÇÃO

5.462,80 5.462,80                                

50,0% 50,0%
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

53.604,82 53.604,82 107.209,63                            

39,54% 24,27% 36,19%
6. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

15.354,77 9.424,21 14.055,87 38.834,85                              

Mensal (R$) 205.039,51 328.919,36 367.032,93
Percentual (%) 22,76% 36,51% 40,74%
Mensal Acumulado (R$) 205.039,51 533.958,87 900.991,80
Percentual Acumulado (%) 22,76% 59,26% 100,00%

_______________________________________

DSR – De Souza & Ribas Constr. e Incorp. Ltda

Eng. Dany de Souza Ribas

CREA RS nº 143.892

SERVIÇOS PRELIMINARES

Data Orçamento: Jan/21

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DSR

De Souza & Ribas Constr. 
Incorp. Ltda

Pavimentação Asfaltica, Drenagem, Sinalização e Passeio Publico da Rua Adalberto Wortmann - Trecho 02 
(estaca 400 ate estaca 885,84)

ITEM SERVIÇOS
MÊS

TOTAL (R$)


