CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Pavimentagao Asfaltica, Drenagem, Sinalizacdo e Passeio Publico da Rua Adalberto Wortmann - Trecho 02

De Souza & Ribas Constr.

(estaca 400 ate estaca 885,84) Incorp. Ltda
MES
ITEM SERVICOS p 2 3 TOTAL (RS)
60,60% 39,40%
1. SERVICOS PRELIMINARES
11.671,54 7.589,38 19.260,92
100,0%
2. TERRAPLANAGEM
70.347,72 70.347,72
39,18% 60,82%
3 PAVIMENTACAO
189.323,81 293.909,45 483.233,26
60,95% 39,05%
3. MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM
107.665,47 68.977,15 176.642,62
100,0%
4. SINALIZACAO
5.462,80 5.462,80
50,0% 50,0%
5. SERVICOS COMPLEMENTARES
53.604,82 53.604,82 107.209,63
39,54% 24,27% 36,19%
6. ADMINISTRACAO DE OBRA
15.354,77 9.424,21 14.055,87 38.834,85
Mensal (R$) 205.039,51 | 328.919,36 367.032,93
Percentual (%) 22,76% 36,51% 40,74%
Data Orgcamento: Jan/21
Mensal Acumulado (R$) 205.039,51 533.958,87 900.991,80
Percentual Acumulado (%) 22,76% 59,26% 100,00%

DSR - De Souza & Ribas Constr. e Incorp. Ltda

Eng. Dany de Souza Ribas

CREA RS n? 143.892




