CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

(OBRA: CONSTRUCAO DA EMEI PROF. ADALBERTO WORTMANN BDI = 16,39%
COD. DISCRIMINACAO PRECO % 30 dd 60dd 90dd 120dd 150dd 180dd 210dd 240dd 270dd 300dd 330dd 360dd
Total
1 SERVICOS PRELIMINARES 209.822,86 5,97%) 209.822,86
100,00%,
2 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA 1.167.018,34| 33,21% 233.403,67 291.754,59 233.403,67 408.456,42 - - - - - - - -
| 20,00%) 25,00%) 20,00%) 35,00%)
3 IMPERMEABILIZACAO 21.631,15 0,62% - 5.407,79 8.652,46 4.326,23 3.244,67 - - - - - - -
25,00%) 40,00% 20,00%)| 15,00%|
4 PAREDES 510.813,84 14,54%) - 51.081,38 153.244,15 153.244,15 153.244,15 - - - - - - -
10,00% 30,00% 30,00%) 30,00%
5 COBERTURA 296.827,78 8,45%) - - - 74.206,94 148.413,89 44.524,17 29.682,78 - - - - -
25,00%) 50,00% 15,00% 10,00%
6 PAVIMENTACOES E JARDINS 151.515,05 4,31%) - - - - - 37.878,76 37.878,76 30.303,01 - - 22.727,26 22.727,26
25,00%) 25,00%) 20,00%) 15,00% 15,00%)
7 REVESTIMENTOS 133.797,01 3,81%| - - - - - - 26.759,40 53.518,80 26.759,40 26.759,40 - -
20,00%) 40,00%) 20,00%) 20,00%
8 PINTURAS 81.635,72 2,32%) - - - - - - - - 12.245,36 24.490,72 32.654,29 12.245,36
15,00% 30,00% 40,00% 15,00%)
9 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 446.243,09| 12,70% - - - - - 89.248,62 89.248,62 89.248,62 89.248,62 44.624,31 44.624,31 -
20,00%) 20,00%) 20,00%) 20,00%) 10,00% 10,00% 0,00%)
10 [INSTALACOES PREVENTIVAS DE INCENDIO 17.102,08 0,49%) - - - - - - 1.710,21 1.710,21 6.840,83 3.420,42 1.710,21 1.710,21
10,00% 10,00%) 40,00%, 20,00% 10,00% 10,00%)
11 |INSTALA(;OES HIDRAULICAS 41.242,02 1,17%)| - - - - - 6.186,30 10.310,50 10.310,50 4.124,20 4.124,20 4.124,20 2.062,10
15,00% 25,00%) 25,00%)| 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%|
12 [INSTALACOES SANITARIAS 269.496,96 7,67%] - - - - - - - - - - 107.798,79 161.698,18
40,00% 60,00%)
13 ||NSTALA(}OES ELETRICAS 158.092,58 4,50%) - - - - 3.161,85 12.647,41 23.713,89 23.713,89 23.713,89 55.332,40 7.904,63 7.904,63
2,00%| 8,00%) 15,00% 15,00%) 15,00% 35,00% 5,00%) 5,00%)
14 [INSTALACOES DEGAS GLP 3.783,84 0,11%] - - - - - - 756,77 1.324,34 1.324,34 - - 378,38
20,00%) 35,00% 35,00%) 0,00% 10,00%)
15  |LIMPEZA DE OBRA 4.596,09 0,13%| - - - - - - - - - - 2.298,04 2.298,04
50,00%)| 50,00%
PRECO GLOBAL (R$) 3.513.618,42] 100,0%| 443.226,53| 348.243,76| 395.300,28 | 640.233,75| 308.064,57| 190.485,26| 220.060,93| 210.129,38| 164.256,64| 158.751,45| 223.841,72] 211.024,16
PERCENTAGENS (%) 100,0% 12,61% 9,91% 11,25% 18,22% 8,77% 5,42% 6,26% 5,98% 4,67% 4,52% 6,37% 6,01%
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