
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA EMEI PROF. ADALBERTO WORTMANN BDI = 16,39%
COD. DISCRIMINAÇÃO PREÇO % 30 dd 60dd 90dd 120dd 150dd 180dd 210dd 240dd 270dd 300dd 330dd 360dd 

Total 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES         209.822,86 5,97%        209.822,86 

100,00%
2 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA      1.167.018,34 33,21%        233.403,67        291.754,59        233.403,67        408.456,42                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         - 

20,00% 25,00% 20,00% 35,00%
3 IMPERMEABILIZAÇÃO           21.631,15 0,62%                         -            5.407,79            8.652,46            4.326,23            3.244,67                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         - 

25,00% 40,00% 20,00% 15,00%
4 PAREDES         510.813,84 14,54%                         -          51.081,38        153.244,15        153.244,15        153.244,15                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         - 

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
5 COBERTURA         296.827,78 8,45%                         -                         -                         -          74.206,94        148.413,89          44.524,17          29.682,78                         -                         -                         -                         -                         - 

25,00% 50,00% 15,00% 10,00%
6 PAVIMENTAÇÕES E JARDINS         151.515,05 4,31%                         -                         -                         -                         -                         -          37.878,76          37.878,76          30.303,01                         -                         -          22.727,26          22.727,26 

25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 15,00%
7 REVESTIMENTOS         133.797,01 3,81%                         -                         -                         -                         -                         -                         -          26.759,40          53.518,80          26.759,40          26.759,40                         -                         - 

20,00% 40,00% 20,00% 20,00%
8 PINTURAS           81.635,72 2,32%                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -          12.245,36          24.490,72          32.654,29          12.245,36 

15,00% 30,00% 40,00% 15,00%
9 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS         446.243,09 12,70%                         -                         -                         -                         -                         -          89.248,62          89.248,62          89.248,62          89.248,62          44.624,31          44.624,31                         - 

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00%
10 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO           17.102,08 0,49%                         -                         -                         -                         -                         -                         -            1.710,21            1.710,21            6.840,83            3.420,42            1.710,21            1.710,21 

10,00% 10,00% 40,00% 20,00% 10,00% 10,00%
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS           41.242,02 1,17%                         -                         -                         -                         -                         -            6.186,30          10.310,50          10.310,50            4.124,20            4.124,20            4.124,20            2.062,10 

15,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS         269.496,96 7,67%                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -        107.798,79        161.698,18 

40,00% 60,00%
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         158.092,58 4,50%                         -                         -                         -                         -            3.161,85          12.647,41          23.713,89          23.713,89          23.713,89          55.332,40            7.904,63            7.904,63 

2,00% 8,00% 15,00% 15,00% 15,00% 35,00% 5,00% 5,00%
14 INSTALAÇÕES DEGÁS GLP             3.783,84 0,11%                         -                         -                         -                         -                         -                         -               756,77            1.324,34            1.324,34                         -                         -               378,38 

20,00% 35,00% 35,00% 0,00% 10,00%
15 LIMPEZA DE OBRA             4.596,09 0,13%                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -            2.298,04            2.298,04 

50,00% 50,00%

PREÇO GLOBAL (R$)   3.513.618,42 100,0%    443.226,53    348.243,76    395.300,28    640.233,75    308.064,57    190.485,26    220.060,93    210.129,38    164.256,64    158.751,45    223.841,72    211.024,16 

PERCENTAGENS (%) 100,0% 12,61% 9,91% 11,25% 18,22% 8,77% 5,42% 6,26% 5,98% 4,67% 4,52% 6,37% 6,01%
Canela, Agosto de 2021.

_____________________________

JSM VIANA PROJETOS - ME

Eng. Marcos Ramos Oliveira

CREA/RS: 49.527 -D


