CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Centro esportivo Chacrdo — Bairro Sesi

ITEM SERVICOS MES
1 2 3 4 5 6
1.1 Instalagdo placa de obra R$ 1.465,33
1.2 Execugdo de almoxarifado R$ 8.808,48
2.1 Limpeza mecanizada R$ 1.601,73
2.2 Carga, manobra e descarga R$ 3.148,79
2.3 Espalhamento e compactacgdo R$ 3.401,61
24 Execugao de passeio em piso intertravado R$ 13.006,02 | R$ 13.006,02 | R$ 13.006,02 | R$ 13.006,02
25 Assentamento de meio-fio R$ 13.379,47 | R$13.379,47 | R$ 13.379,47 | R$ 13.379,47
2.6 Execugao piso de concreto e = 6 cm R$ 70.446,60
26.1 Execugao piso de concreto e = 10 cm R$ 52.855,20
2.7 Execugdo de dreno com manta R$ 7.594,96
271 Execucao de dreno frances R$ 10.045,41
2.8 Alambrado R$ 63.858,36 | R$ 63.858,36 | R$ 63.858,36
2.9 Pintura acrilica em piso trés demaos R$ 14.792,40
2.9 Pintura acrilica de faixas de demarcagao R$ 2.124,72
2.10 Pracinha infantil R$ 28.572,90
211 Plantio de grama esmeralda R$ 56.050,00
2.12 Casa pré-fabricada R$ 86.700,75 | R$ 86.700,75
213 Equipamentos de academia ao ar livre R$ 50.930,57
2.14 Conjunto de suportes, tabelas e aros R$ 23.504,32
215 Conjunto postes e redes de vllei R$ 4.596,52
2.16 Goleiras R$ 3.354,22
Mensal (R$) RS 44.811,43 RS 107.884,22 RS 213.545,65 RS$ 90.243,85 RS 146.728,71 RS 210.598,44
Percentual (%) 5,51% 13,26% 26,24% 11,09% 18,03% 25,88%
Mensal Acumulado (R$) RS 44.811,43 RS 152.695,65 RS 366.241,29 RS 456.485,14 RS 603.213,85 RS 813.812,29
Percentual Acumulado (%) 5,51% 18,76% 45,00% 56,09% 74,12% 100,00%

Eng. Dany de Souza Ribas
CREA RS n2 143.892




TOTAL (R$)

Data Orgamento: Maio/21




