
1 2 3 4 5 6

1.1 Instalação placa de obra R$ 1.465,33

1.2 Execução de almoxarifado R$ 8.808,48

2.1 Limpeza mecanizada R$ 1.601,73

2.2 Carga, manobra e descarga R$ 3.148,79

2.3 Espalhamento e compactação R$ 3.401,61

2.4 Execução de passeio em piso intertravado R$ 13.006,02 R$ 13.006,02 R$ 13.006,02 R$ 13.006,02

2.5 Assentamento de meio-fio R$ 13.379,47 R$ 13.379,47 R$ 13.379,47 R$ 13.379,47

2.6 Execução piso de concreto e = 6 cm R$ 70.446,60

2.6.1 Execução piso de concreto e = 10 cm R$ 52.855,20

2.7 Execução de dreno com manta R$ 7.594,96

2.7.1 Execução de dreno frances R$ 10.045,41

2.8 Alambrado R$ 63.858,36 R$ 63.858,36 R$ 63.858,36

2.9 Pintura acrílica em piso três demãos R$ 14.792,40

2.9 Pintura acrílica de faixas de demarcação R$ 2.124,72

2.10 Pracinha infantil R$ 28.572,90

2.11 Plantio de grama esmeralda R$ 56.050,00

2.12 Casa pré-fabricada R$ 86.700,75 R$ 86.700,75

2.13 Equipamentos de academia ao ar livre R$ 50.930,57

2.14 Conjunto de suportes, tabelas e aros R$ 23.504,32

2.15 Conjunto postes e redes de vôlei R$ 4.596,52

2.16 Goleiras R$ 3.354,22

Mensal (R$) R$ 44.811,43 R$ 107.884,22 R$ 213.545,65 R$ 90.243,85 R$ 146.728,71 R$ 210.598,44
Percentual (%) 5,51% 13,26% 26,24% 11,09% 18,03% 25,88%

Mensal Acumulado (R$) R$ 44.811,43 R$ 152.695,65 R$ 366.241,29 R$ 456.485,14 R$ 603.213,85 R$ 813.812,29
Percentual Acumulado (%) 5,51% 18,76% 45,00% 56,09% 74,12% 100,00%

Eng. Dany de Souza Ribas

CREA RS nº 143.892
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