



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA PIMES/BADESUL				
Rua Borges de Medeiros				
Prazo de execução: 02 meses				
Cronograma de Execução				
SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	PERÍODO	DIAS
SERVIÇOS PRELIMINARES			0 - 30	30
PAVIMENTAÇÃO			30 - 60	30
MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM			0 - 30	30
SINALIZAÇÃO			30-60	30
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			30-60	30
Responsável Técnico:				
Constantino Orsolin		<p><i>Cardeiro</i></p> <p>Vera R. G. Madeira Eng. Civil - CREA-RS 97219 Matricula 4449 Prefeitura Municipal de Canela</p>		
Canela, Agosto 2021		<p>Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de Canela</p>		