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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

Coordenadoria € Planejamento de Projetos

PROJETO: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS

Rua Sdo Francisco

Prazo de execugdo: 03 meses

Cronograma Fisico Financeiro

SERVICOS MES 1 MES 2 MES 3
SERVIGOS PRELIMINARES R$ 2.300,78
PAVIMENTAGAO R$ 456.325,39 R$ 456.325,40
MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM R$ 75.839,26 R$ 75.839,27
SINALIZAGAO R$ 7.575,29
SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 5.794,32
Total Geral R$ 78.140,04 R$ 532.164,66 R$ 469.695,01
Total Geral Acumulado R$ 1.079.999,71

Responsavel Técnico:

o

Canela, Agosto 2021 Profeito Municip Matrl

Prafoltura Kunichpal de Czoei I'i sfeitura Municipal de Canela
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

Coordenadoria e Planejamente de Projetos

PROJETO DE PAVIMENTAGAO INFRAESTRUTURA URBANA PIMES/BADESUL

Rua Sao Francisco

Prazo de execugdo: 03 meses

Cronograma de Execugéo

SERVICOS MES 1 MES 2 MES 3 PERIODO DIAS
SERVICOS PRELIMINARES 0-30 30
PAVIMENTAGAO 30-90 60
MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM 0-860 60
SINALIZAGAO 60-90 30
SERVIGOS COMPLEMENTARES 60 - 90 30
Responsavel Técnico:
Canela, Agosto 2021 .
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Prafeito Municipal Protottura Municipal de Canela

Prefaitura Municipal ds Canela



